

●산업통상자원부고시 제2025-32호

①산업통상자원부 고시 제2016-67호(2016. 4. 18), 산업통상자원부 고시 제2017-140호(2017. 10. 11), 산업통상자원부 고시 제2018-97호(2018. 5. 25), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018. 12. 7), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 건천-천북 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ②산업통상자원부 고시 제2016-67호(2016. 4. 18), 산업통상자원부 고시 제2017-140호(2017. 10. 11), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018. 12. 7), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 북대구-구암 기설송전선로 권원확보사업, ③산업통상자원부 고시 제2016-67호(2016. 4. 18), 산업통상자원부 고시 제2017-140호(2017. 10. 11), 산업통상자원부 고시 제2018-15호(2018. 2. 13), 산업통상자원부 고시 제2018-97호(2018. 5. 25), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018. 12. 7), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 서대구-고령 기설송전선로 권원확보사업, ④산업통상자원부 고시 제2016-67호(2016. 4. 18), 산업통상자원부 고시 제2017-140호(2017. 10. 11), 산업통상자원부 고시 제2018-15호(2018. 2. 13), 산업통상자원부 고시 제2018-97호(2018. 5. 25), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018. 12. 7), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 신포항-북대구 기설송전선로 권원확보사업, ⑤산업통상자원부 고시 제2016-95호(2016. 5. 30), 산업통상자원부 고시 제2017-140호(2017. 10. 11), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018. 12. 7), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 경주분기 기설송전선로 권원확보사업, ⑥산업통상자원부 고시 제2016-95호(2016. 5. 30), 산업통상자원부 고시 제2017-140호(2017. 10. 11), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018. 12. 7), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 영일-양북 기설송전선로 권원확보사업, ⑦산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 강창-성서 기설송전선로 권원확보사업, ⑧산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2018-97호(2018. 5. 25), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 동부 기설송전선로 권원확보사업, ⑨산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 북대구-관음 기설송전선로 권원확보사업, ⑩산업통상자원부 고시 제2017-6호

(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 서대구-남인동 기설송전선로 권원확보사업, ⑪산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 신경산-청통 기설송전선로 권원확보사업, ⑫산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 영덕 기설송전선로 권원확보사업, ⑬산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 일포 기설송전선로 권원확보사업, ⑭산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 신경산-대구 기설송전선로 권원확보사업, ⑮산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2022-19호(2022. 1. 27), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 신포항-신월성 NP12 기설송전선로 권원확보사업, ⑯산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017. 2. 1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 영포 기설송전선로 권원확보사업, ⑰산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-190호(2021. 11. 19), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 고령-논공 기설송전선로 권원확보사업, ⑱산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2021-190호(2021. 11. 19), 산업통상자원부 고시 제2022-19호(2022. 1. 27), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 고령-다산 기설송전선로 권원확보사업, ⑲산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2022-219호(2022. 12. 20)로 고시된 바 있는 154kV 고아-어모 기설송전선로 권원확보사업, ⑳산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 남구미-농소 기설송전선로 권원확보사업, ㉑산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업

통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2023-134호(2023. 7. 4)로 고시된 바 있는 154kV 논공-달성 기설송전선로 권원확보사업, ㉒산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2022-19호(2022. 1. 27), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 논공-유가 기설송전선로 권원확보사업, ㉓산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 농소-김천 기설송전선로 권원확보사업, ㉔산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 다사-달서 기설송전선로 권원확보사업, ㉕산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 달서-팔달 기설송전선로 권원확보사업, ㉖산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 대구-자인 기설송전선로 권원확보사업, ㉗산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 대송-북포항 기설송전선로 권원확보사업, ㉘산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 봉무-구암 기설송전선로 권원확보사업, ㉙산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 북대구-다사 기설송전선로 권원확보사업, ㉚산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2022-219호(2022. 12. 20)로 고시된 바 있는 154kV 서대구-남구미 기설송전선로 권원확보사업, ㉛산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30)로 고시된 바 있는 154kV 서대구-성주 기설송전선로 권원확보사업, ㉜산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30)로 고시된 바 있는 154kV 경반 기설송전선로 권원확보사업, ㉝산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30)로 고시된 바 있는 154kV 성서-달성 기설송전선로 권원확보사업, ㉞산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있

는 154kV 성주-금릉 기설송전선로 권원확보사업, ㉓산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 신경산-노변 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㉔산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 신경산-아화 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ㉕산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 신경산-자인 기설송전선로 권원확보사업, ㉖산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-190호(2021. 11. 19), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 신영일-홍해 기설송전선로 권원확보사업, ㉗산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019. 12. 26), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 신평 기설송전선로 권원확보사업, ㉘산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-190호(2021. 11. 19), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 신평항-대송 기설송전선로 권원확보사업, ㉙산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2023-134호(2023. 7. 4)로 고시된 바 있는 154kV 아화-건천 기설송전선로 권원확보사업, ㉚산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 창녕-구지 기설송전선로 권원확보사업, ㉛산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2024-173호(2024. 11. 15)로 고시된 바 있는 154kV 천북-경주인수 기설송전선로 권원확보사업, ㉜산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2021-190호(2021. 11. 19)로 고시된 바 있는 154kV 청하 기설송전선로 권원확보사업, ㉝산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 북경남-고령 기설송전선로 권원확보사업, ㉞산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 북경남-대구 기설송전선로 권원확보사업, ㉟산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바

있는 345kV 선산분기 기설송전선로 권원확보사업, ㉔산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 신옥천-북경남 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ㉕산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018. 3. 14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020. 9. 23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 신포항-신월성NP34 기설송전선로 권원확보사업, ㉖산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 경주분기 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ㉗산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 고령-쌍림 기설송전선로 권원확보사업, ㉘산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 관음-구암 기설송전선로 권원확보사업, ㉙산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 구암-검단 기설송전선로 권원확보사업, ㉚산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 다산-강창 기설송전선로 권원확보사업, ㉛산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 대구-범물 기설송전선로 권원확보사업, ㉜산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 대구-봉덕 기설송전선로 권원확보사업, ㉝산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 대구-청도 기설송전선로 권원확보사업, ㉞산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 상인-봉덕 기설송전선로 권원확보사업, ㉟산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 서대구-칠곡 기설송전선로 권원확보사업, ㊱산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 신경산-노변 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ㊲산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021. 8. 30), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 아화-영천 기설송전선로 권원확보사업, ㊳산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2024-173호(2024. 11. 15)로 고시된 바 있는 154kV 어모-김천 기설송전선로 권원확보사업, ㊴산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 영일 기설송전선로 권원확보사업, ㊵산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 진량분기 기설송전선로 권원확보사업, ㊶산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통

상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12), 산업통상자원부 고시 제2024-173호(2024. 11. 15)로 고시된 바 있는 154kV 청도-밀양 기설송전선로 권원확보사업, ⑥6산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 청통-영천 기설송전선로 권원확보사업, ⑥7산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 포항 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑥8산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 하양-반야월 기설송전선로 권원확보사업, ⑥9산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 하양-봉무 기설송전선로 권원확보사업, ⑦0산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 홍해-북포항 기설송전선로 권원확보사업, ⑦1산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 서대구-남구미 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑦2산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 154kV 동부 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑦3산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 고령-의령 기설송전선로 권원확보사업, ⑦4산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 울주-신경산 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑦5산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 서대구-고령 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑦6산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019. 10. 15), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022. 8. 12)로 고시된 바 있는 345kV 신포항-북대구 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑦7산업통상자원부 고시 제2023-77호(2023. 5. 4)로 고시된 바 있는 154kV 영일-양북 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑦8산업통상자원부 고시 제2023-77호(2023. 5. 4)로 고시된 바 있는 154kV 아화-건천 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑦9산업통상자원부 고시 제2023-77호(2023. 5. 4)로 고시된 바 있는 345kV 동울산-월성NP 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑧0산업통상자원부 고시 제2024-98호(2024. 6. 20)로 고시된 바 있는 154kV 고아-어모 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑧1산업통상자원부 고시 제2024-98호(2024. 6. 20)로 고시된 바 있는 154kV 논공-달성 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑧2산업통상자원부 고시 제2024-98호(2024. 6. 20)로 고시된 바 있는 154kV 대구-범물 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑧3산업통상자원부 고시 제2024-98호(2024. 6. 20)로 고시된 바 있는 154kV 유가-구지 기설송전선로 권원확보사업, ⑧4산업통상자원부 고시 제2024-98호(2024. 6. 20)로 고시된 바 있는 154kV 하양-봉무 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑧5산업통상자원부 고시 제2024-98호(2024. 6. 20)로 고시된 바 있는 345kV 영포 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑧6산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26), 산업통상자원부 고시 제2022-19호(2022.1.27), 산업통상자원부 고시 제

2022-133호(2022.8.12), 산업통상자원부 고시 제2023-247호(2023.1.2)로 고시된 바 있는 154kV 송탄-오성cc 기설송전선로 권원확보사업, ㉔산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.8.12), 산업통상자원부 고시 제2023-247호(2023.1.2), 산업통상자원부 고시 제2024-173호(2024.11.27)로 고시된 바 있는 154kV 송탄-안성 기설송전선로 권원확보사업, ㉕산업통상자원부 고시 제2017-109호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 154kV 서운-안성 기설송전선로 권원확보사업, ㉖산업통상자원부 고시 제2017-109호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(직할), ㉗산업통상자원부 고시 제2017-109호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(군포), ㉘산업통상자원부 고시 제2017-109호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(평택), ㉙산업통상자원부 고시 제2017-109호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(성남), ㉚산업통상자원부 고시 제2017-109호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(동부), ㉛산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.03.14.), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.09.23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.08.12), 산업통상자원부 고시 제2023-247호(2024.1.2), 산업통상자원부 고시 제2024-173호(2024.11.27)로 고시된바 있는 345kV 화성-서서울 기설송전선로 권원확보사업, ㉜산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 154kV 야탑-성현 기설송전선로 권원확보사업, ㉝산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 154kV 율현-용인 기설송전선로 권원확보사업, ㉞산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 154kV 원곡-반월 기설송전선로 권원확보사업, ㉟산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 154kV 신용인-용인 기설송전선로 권원확보사업, ㊱산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 154kV 신용인-동백 기설송전선로 권원확보사업, ㊲산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 345kV 화성-신시흥 기설송전선로 권원확

보사업, ㉑산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 345kV 신성남-신양재 기설송전선로 권원확보사업, ㉒산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30), 산업통상자원부 고시 제2021-190호(2021.11.19), 산업통상자원부고시 제2022-133호(2022.8.12)로 고시된 바 있는 154kV 발안-향남 기설송전선로 권원확보사업, ㉓산업통상자원부고시 제2024-98호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 345kV 곤지암-신충주 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ㉔산업통상자원부고시 제2024-98호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 345kV 곤지암-신충주 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㉕산업통상자원부 고시 제2023-077호(2023.5.4)로 고시된 바 있는 154kV 영월화력 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㉖산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 66kV 백산전철 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㉗산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 강릉 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㉘산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 강릉수력 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ㉙산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 복원주-횡성 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ㉚산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 상남 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ㉛산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 상재 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㉜산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 소양 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ㉝산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 양양 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㉞산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 영월화력 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ㉟산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 홍천 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㊱산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 154kV 화천 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ㊲산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 345kV 동해 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㊳산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20)로 고시된 바 있는 765kV 신태백-신한울NP 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㊴산업통상자원부 고시 제2022-31호(2022. 02.16), 산업통상자원부 고시 제2023-247호(2024. 1.2), 산업통상자원부 고시 제2024-173호(2024. 11.15)로 고시된 바 있는 154kV 상주 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ㊵산업통상자원부 고시 제2022-31호(2022. 2. 16), 산업통상자원부 고시 제2023-247호(2024. 1.2)로 고시된 바 있는 154kV 단양 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ㊶산업통상자원부 고시 제2023-077호(2023.5.4), 산업통상자원부 고시 제2023-247호(2024.1.2)로 고시된 바 있는 345kV 신남원-광양 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ㊷산업통상자원부 고시 제2023-077호(2023.5.4.), 산업통상자원부 고시 제2023-247호(2024.1.2.)로 고시된 바 있는 345kV 군산-신김제 기설송전선로 권원확보사업<5차>, ㊸산업통상자원부 고시 제2021-157호(2021.9.16), 산업통상자원부 고시 제2022-133호(2022.8.12), 산업통상자원부 고시 제2024-173호(2024.11.15)로 고시된 바 있는 154kV 광양-태금 기설송전선로

권원확보사업<2차>, ⑫²⁴ 산업통상자원부 고시 제2023-077호(2023.5.4), 산업통상자원부 고시 제2024-173호(2024.11.15)로 고시된 바 있는 154kV 서순천-별교 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑫²⁵ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 강진-남창 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ⑫²⁶ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 광양-순천 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑫²⁷ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 나주-엄다 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑫²⁸ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 남광주-금천 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑫²⁹ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 남창-완도 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑬³⁰ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 별교-고흥 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ⑬³¹ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 비아-하남 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑬³² 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 서순천-별교 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑬³³ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 순천-율촌 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑬³⁴ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 신광주-곡성 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑬³⁵ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 신광주-일곡 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑬³⁶ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 여수TP-여천 기설송전선로 권원확보사업<1차>, ⑬³⁷ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 여수TP-화치 기설송전선로 권원확보사업<1차>, ⑬³⁸ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 용성-여수산단 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑬³⁹ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 장흥-별교 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑭⁴⁰ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 해남-해남CS 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑭⁴¹ 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 154kV 화순-승주 기설송전선로 권원확보사업<3차>, ⑭⁴² 산업통상자원부 고시 제2024-098호(2024.6.20.)로 고시된 바 있는 345kV 신남원-광양 기설송전선로 권원확보사업<3차>을 위한 전원개발사업 실시계획에 대하여 전원개발촉진법 제5조 제2항 및 같은법 시행령 제14조 4항의 규정에 의하여 변경된 내용을 다음과 같이 고시하며, 동일 건에 대하여 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 지형도면을 고시합니다. 관계도서는 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 토지이용규제정보시스템(<http://luris.molit.go.kr>)에서 열람이 가능하고 한국전력공사 해당 사업소에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만 국가공간정보 보안관리규정(산업통상자원부 훈령 제238호) 제9조 및 제10조에 의거 전력·통신·가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2025년 03월 18일

산업통상자원부장관

전원개발사업실시계획 승인(변경)

① 154kV 건천-천북 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 건천-천북 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2015. 12 ~ 2025. 12	2015. 12 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

② 154kV 북대구-구암 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 북대구-구암 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2015. 12 ~ 2025. 12	2015. 12 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

③ 345kV 서대구-고령 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 서대구-고령 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2015. 12 ~ 2025. 12	2015. 12 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④ 345kV 신포항-북대구 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신포항-북대구 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2015. 12 ~ 2025. 12.	2015. 12 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑤ 154kV 경주분기 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 경주분기 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 1 ~ 2025. 12	2016. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑥ 154kV 영일-양북 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영일-양북 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 1 ~ 2025. 12	2016. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑦ 154kV 강창-성서 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 강창-성서 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑧ 154kV 동부 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 동부 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑨ 154kV 북대구-관음 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 북대구-관음 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑩ 154kV 서대구-남인동 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서대구-남인동 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑪ 154kV 신경산-청통 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신경산-청통 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑫ 154kV 영덕 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영덕 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑬ 154kV 일포 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 일포 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑭ 154kV 신경산-대구 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신경산-대구 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑮ 345kV 신포항-신월성NP12 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신포항-신월성NP12 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑩ 345kV 영포 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 영포 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4 ~ 2025. 12	2016. 4 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑰ 154kV 고령-논공 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 고령-논공 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑱ 154kV 고령-다산 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 고령-다산 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑲ 154kV 고아-어모 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 고아-어모 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 남구미-농소 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 남구미-농소 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 논공-달성 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 논공-달성 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉖ 154kV 논공-유가 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 논공-유가 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉓ 154kV 농소-김천 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 농소-김천 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 다사-달서 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 다사-달서 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 달서-팔달 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 달서-팔달 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 대구-자인 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 대구-자인 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 대송-북포항 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 대송-북포항 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 봉무-구암 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 봉무-구암 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 북대구-다사 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 북대구-다사 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉖ 154kV 서대구-남구미 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서대구-남구미 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

③① 154kV 서대구-성주 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서대구-성주 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

③② 154kV 경반 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 경반 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1 ~ 2025. 12	2017. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 성서-달성 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 성서-달성 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 성주-금릉 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 성주-금릉 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉖ 154kV 신경산-노변 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신경산-노변 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

③⑥ 154kV 신경산-아화 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신경산-아화 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

③⑦ 154kV 신경산-자인 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신경산-자인 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 신영일-홍해 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신영일-홍해 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 신포 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신포 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉖ 154kV 신포항-대송 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신포항-대송 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④ 154kV 아화-건천 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 아화-건천 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④② 154kV 창녕-구지 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 창녕-구지 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④③ 154kV 천북-경주인수 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 천북-경주인수 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④④ 154kV 청하 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 청하 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④5 345kV 북경남-고령 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 북경남-고령 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④6 345kV 북경남-대구 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 북경남-대구 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④7 345kV 선산분기 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 선산분기 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④8 345kV 신옥천-북경남 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신옥천-북경남 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

④9 345kV 신포항-신월성NP34 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신포항-신월성NP34 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ~ 2025. 12	2018. 2 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑤0 154kV 경주분기 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 경주분기 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9 ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉑ 154kV 고령-쌍림 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 고령-쌍림 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉒ 154kV 관음-구암 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 관음-구암 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉓ 154kV 구암-검단 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 구암-검단 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 다산-강창 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 다산-강창 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 대구-범물 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 대구-범물 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉖ 154kV 대구-봉덕 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 대구-봉덕 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉟ 154kV 대구-청도 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 대구-청도 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉠ 154kV 상인-봉덕 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 상인-봉덕 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉡ 154kV 서대구-칠곡 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서대구-칠곡 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉞ 154kV 신경산-노변 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신경산-노변 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉟ 154kV 아화-영천 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 아화-영천 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㊱ 154kV 어모-김천 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 어모-김천 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

- 원면적 변경
- 필지수 변경
- 지번 변경
- 지목 변경
- 소유자 주소 변경
- 상공높이 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장
원면적	299,153㎡	333,353.9㎡	34,200.9㎡ 증가
필지수	65필지	62필지	3필지 감소

※기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
11~14	당초	경북 김천시 대광동	1347-6	대지	673.2	63	경기 과천시 코오롱로 1*(별양동)	코***** ****사				구분지상권 (상공12-31m)	
		경북 김천시 대광동	1347-7	대지	673.1	65	경기 과천시 코오롱로 1*(별양동)	코***** ****사				구분지상권 (상공12-30m)	
		경북 김천시 대광동	1347-8	대지	895.7	89	경기 과천시 코오롱로 1*(별양동)	코***** ****사				구분지상권 (상공11-29m)	
		경북 김천시 대광동	1347-9	대지	4,705.5	514	경기 과천시 코오롱로 1*(별양동)	코***** ****사				구분지상권 (상공11-29m)	
	변경	경북 김천시 대광동	1348	공장 용지	41,148.4	731	서울 강서구 마곡동로 11* (마곡동)	코***** ****사				구분지상권 (상공11-31m)	합병으로 인한 필지수 변경, 지번 변경, 지목 변경, 원면적 변경, 소유자 주소 변경, 상공높이 정정

㉓ 154kV 영일 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영일 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 진량분기 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 진량분기 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 청도-밀양 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 청도-밀양 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
○ 지목 오기 정정
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
4	당초	경북 청도군 각남면 사리	859	전	1,454	196	경북 청도군 각남면 사리 99*	구*석				구분지상권 (상공49-67m)	
	변경	경북	859	답	1,454	196	경북 청도군	구*석				구분지상권	지목 오기

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
		청도군 각남면 사리					각남면 사리 99*				(상공49-67m)	정정	

⑥ 154kV 청통-영천 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 청통-영천 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

⑥ 154kV 포항 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 포항 기설송전선로 권원확보사업<2차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉞ 154kV 하양-반야월 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 하양-반야월 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉟ 154kV 하양-봉무 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 하양-봉무 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㊱ 154kV 흥해-북포항 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 흥해-북포항 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉑ 154kV 서대구-남구미 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서대구-남구미 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉒ 154kV 동부 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 동부 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉓ 345kV 고령-의령 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 고령-의령 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 345kV 울주-신경산 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 울주-신경산 기설송전선로 권원확보사업<2차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 345kV 서대구-고령 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서대구-고령 기설송전선로 권원확보사업<2차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 345kV 신포항-북대구 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신포항-북대구 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12	2019. 9 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 영일-양북 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영일-양북 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2022. 1. ~ 2025. 12	2022. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 아화-건천 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 아화-건천 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2022. 1. ~ 2025. 12	2022. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 345kV 동울산-월성NP 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 동울산-월성NP 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2022. 1. ~ 2025. 12	2022. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉖ 154kV 고아-어모 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 고아-어모 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023. 1. ~ 2025. 12	2023. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉑ 154kV 논공-달성 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 논공-달성 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023. 1. ~ 2025. 12	2023. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 154kV 대구-범물 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 대구-범물 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023. 1. ~ 2025. 12	2023. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 유가-구지 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 유가-구지 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023. 1. ~ 2025. 12	2023. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉖ 154kV 하양-봉무 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 하양-봉무 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023. 1. ~ 2025. 12	2023. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉔ 345kV 영포 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 영포 기설송전선로 권원확보사업<2차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023. 1. ~ 2025. 12	2023. 1 ~ 2029. 12	4년 연장

※기타사항 변경없음

㉕ 154kV 송탄-오성cc 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 송탄-오성cc 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4. ~ 2025. 12.	2016. 4. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉖ 154kV 송탄-안성 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 송탄-안성 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016. 4. ~ 2025. 12.	2016. 4. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉔ 154kV 서운-안성 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서운-안성 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1. ~ 2025. 12.	2017. 1. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉕ 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(직할)(변경)

1. 사 업 명 : 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(직할)
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1. ~ 2025. 12.	2017. 1. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉖ 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(군포)(변경)

1. 사 업 명 : 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(군포)
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1. ~ 2025. 12.	2017. 1. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉑ 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(평택)(변경)

1. 사 업 명 : 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(평택)
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1. ~ 2025. 12.	2017. 1. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉒ 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(성남)(변경)

1. 사 업 명 : 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(성남)
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1. ~ 2025. 12.	2017. 1. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉓ 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(동부)(변경)

1. 사 업 명 : 경기지역 기설송전선로 권원확보사업(동부)
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017. 1. ~ 2025. 12.	2017. 1. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉔ 345kV 화성-서서울 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 화성-서서울 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장, 지목 및 상공높이 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2. ~ 2025. 12.	2018. 2. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
207	당초	경기 화성시 비봉면 삼화리	949-2	답	2,112	21	경기 안산시 상록구 시당북로5길 11-1, 20*호(부곡동)	심*애	근저당	경기 화성시 비봉면 비봉로 ***	서**** ***합	구분지상권 (상공6-41m)	
	변경	경기 화성시 비봉면 삼화리	949-2	답	2,112	21	경기 안산시 상록구 시당북로5길 11-1, 20*호(부곡동)	심*애	근저당	경기 화성시 비봉면 비봉로 ***	서**** ***합	구분지상권 (상공21-51m)	상공높이 오기 정정
208	당초	경기 화성시 비봉면 삼화리	952	답	1,560	1,003	서울 양천구 신월로10길 20-* (신월동)	박*숙	근저당	경기 수원시 팔달구 인계동 ***** (서둔동지점)	수**** ***** *합	구분지상권 (상공4-37m)	
	변경	경기 화성시 비봉면	952	전	1,560	1,003	서울 양천구 신월로10길 20-* (신월동)	박*숙	근저당	경기 수원시 팔달구	수**** ***** *합	구분지상권 (상공16-51m)	지목 및 상공높이 오기 정정

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
		삼화리								인계동 ***** (서 둔동지점)			
211	당초	경기 화성시 비봉면 삼화리	970	전	1,607	1,101	화성군 팔탄면 창곡리 103*	장*옥				구분지상권 (상공3-37m)	
	변경	경기 화성시 비봉면 삼화리	970	전	1,607	1,101	화성군 팔탄면 창곡리 103*	장*옥				구분지상권 (상공13-47m)	상공높이 오기 정정
212	당초	경기 화성시 비봉면 삼화리	966	전	1,660	41	서울 강남구 청담동 117-22 대우리츠카운티 30*	신*균				구분지상권 (상공3-37m)	
	변경	경기 화성시 비봉면 삼화리	966	전	1,660	41	서울 강남구 청담동 117-22 대우리츠카운티 30*	신*균				구분지상권 (상공13-43m)	상공높이 오기 정정
213	당초	경기 화성시 비봉면 삼화리	974-2	전	4,681	332	경기 수원시 권선구 권중로 99, 804동 20*호(권선동, 벽산한성아파트)	정*훈				구분지상권 (상공3-38m)	
	변경	경기 화성시 비봉면 삼화리	974-2	전	4,681	332	경기 수원시 권선구 권중로 99, 804동 20*호(권선동, 벽산한성아파트)	정*훈				구분지상권 (상공13-43m)	상공높이 오기 정정
215	당초	경기 화성시 비봉면 삼화리	968	전	793	418	서울 동작구 신대방동 341-18*	경***** **중				구분지상권 (상공5-39m)	
	변경	경기 화성시 비봉면 삼화리	968	전	793	418	서울 동작구 신대방동 341-18*	경***** **중				구분지상권 (상공9-44m)	상공높이 오기 정정

㉟ 154kV 야탑-성현 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 야탑-성현 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2. ~ 2025. 12.	2018. 2. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉞ 154kV 율현-용인 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 율현-용인 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2. ~ 2025. 12.	2018. 2. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉔ 154kV 원곡-반월 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 원곡-반월 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유
○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2. ~ 2025. 12.	2018. 2. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉕ 154kV 신용인-용인 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신용인-용인 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유
○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2. ~ 2025. 12.	2018. 2. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉖ 154kV 신용인-동백 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신용인-동백 기설송전선로 권원확보사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2. ~ 2025. 12.	2018. 2. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉠ 345kV 화성-신시흥 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 화성-신시흥 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2. ~ 2025. 12.	2018. 2. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉡ 345kV 신성남-신양재 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신성남-신양재 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2. ~ 2025. 12.	2018. 2. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉔ 154kV 발안-향남 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사업명 : 154kV 발안-향남 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2. ~ 2025. 12.	2018. 2. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉕ 345kV 곤지암-신충주 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사업명 : 345kV 곤지암-신충주 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2022. 8. ~ 2025. 12.	2022. 8. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

㉖ 345kV 곤지암-신충주 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 곤지암-신충주 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023. 5. ~ 2025. 12.	2023. 5. ~ 2028. 12.	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 변동 없음

⑩ 154kV 영월화력 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영월화력 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2022.1 ~ 2025.12	2022.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑪ 66kV 백산전철 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 66kV 백산전철 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉞ 154kV 강릉 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 강릉 기설송전선로 권원확보사업<3차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉟ 154kV 강릉수력 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 강릉수력 기설송전선로 권원확보사업<4차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉑ 154kV 북원주-횡성 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 북원주-횡성 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉒ 154kV 상남 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 상남 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉓ 154kV 상제 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 상제 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑪ 154kV 소양 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 소양 기설송전선로 권원확보사업<2차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑫ 154kV 양양 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 양양 기설송전선로 권원확보사업<3차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑬ 154kV 영월화력 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영월화력 기설송전선로 권원확보사업<4차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉮ 154kV 홍천 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 홍천 기설송전선로 권원확보사업<3차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉯ 154kV 화천 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 화천 기설송전선로 권원확보사업<2차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장
4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉺ 345kV 동해 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 동해 기설송전선로 권원확보사업<3차>
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55
3. 변경사유
○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉔ 765kV 신태백-신한울NP 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 765kV 신태백-신한울NP 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2027.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉕ 154kV 상주 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 상주 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 지적 재측량으로 인한 편입면적 및 상공높이 변경

○ 관계인 주소 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
편입면적	53,810㎡	50,060㎡	3750㎡ 감소
필지수	87필지	87필지	상공높이 변경

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
1 (13-14)	당초	충북 옥천군 옥천읍	산48	임	143,734	5,896	충북 옥천군 옥천읍 삼양리 161-1*	연*학	지상권	서울시 강남구 삼성동 16*	한**** 사	구분지상권 (상공 22-67m)	

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
		옥각리											
	변경	충북 옥천군 옥천읍 옥각리	산48	임	143734	2,146	충북 옥천군 옥천읍 삼양리 161-1*	연*학	지상권	서울 강남구 삼성동 16*	한****사	구분지상권 (상공 13-80m)	편입면적 변경, 관계인 주소 정정, 상공높이 변경

㉔ 154kV 단양 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 단양 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

- ☐ 소유자 변경 및 주소 정정
- ☐ 관계인 변경(관계인명 및 주소 정정, 관계인 삭제)
- ☐ 지적 재측량으로 인한 상공높이 변경
- ☐ 권리종류 추가
- ☐ 권리유형 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
소유자	김현식 등 46명	김현식 등 46명	소유자 변경 및 주소 정정
관계인	광성광업주식회사 등 20명	광성광업주식회사 등 18명	관계인 변경 및 삭제
필지수	31필지	31필지	상공높이 변경

※기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
1	당초	충북 단양군 단양읍 상진리	343	잡	1466	106	충북 단양군 단양읍 상진1로 10-*	김*식				구분지상권 (상공12-70m)	
	변경	충북 단양군 단양읍 상진리	343	잡	1466	106	충북 단양군 단양읍 상진1로 10-*	김*식				구분지상권 (상공50-74m)	상공높이 변경
11	당초	충북 단양군 단성면 회산리	170-2	전	1845	11	인천시 남동구 만수서로21번길 21, 20*호(만수동)	최*식				구분지상권 (상공10-80m)	
	변경	충북 단양군 단성면 회산리	170-2	전	1845	11	인천 남동구 만수서로21번길 21, 20*호(만수동)	최*식				구분지상권 (상공9-33m)	상공높이 변경
13	당초	충북 단양군 단성면 회산리	198-1	전	2886	187	충북 단양군 단양읍 회산리 5*	채*진				구분지상권 (상공10-80m)	
	변경	충북	198-1	전	2886	187	충북 단양군	채*진				구분지상권	상공높이

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
		단양군 단성면 회산리					단양읍 회산리 5*				(상공9-33m)	변경	
14	당초	충북 단양군 단성면 회산리	201	임	1438	230	경기 화성시 태안읍 기안리 358 평생플러스빌아 파트 102-50*	김*규	근저당 권	경기 수원시 권선구 세권로 76, 10*호(세류 동, 경일아파트)	이*녀	구분지상권 (상공10-80m)	
	변경	충북 단양군 단성면 회산리	201	임	1438	230	경기 화성시 태안읍 기안리 358 평생플러스빌아 파트 102-50*	김*규	근저당 권	경기 수원시 권선구 세권로 76, 10*호(세류 동, 경일아파트)	이*녀	구분지상권 (상공6-30m)	상공높이 변경
15	당초	충북 단양군 단성면 회산리	202-2	전	2466	79	충북 단양군 단양읍 회산리 5*	채*진	저당권	서울시 종로구 관철동 28*	대**** ****사	구분지상권 (상공10-80m)	
	변경	충북 단양군 단성면 회산리	202-2	전	2466	79	충북 단양군 단양읍 회산리 5*	채*진	저당권	서울 종로구 관철동 28*	대**** ****사	구분지상권 (상공6-30m)	상공높이 변경
16	당초	충북 단양군 단성면 회산리	202-3	전	215	60	충북 단양군 단성면 가산리 74*	박*현	근저당 권	충북 단양군 단양읍 도전리 16*	단**** **합	구분지상권 (상공10-80m)	
	변경	충북 단양군 단성면 회산리	202-3	전	215	60	충북 단양군 단성면 가산리 74*	박*현	근저당 권	충북 단양군 단양읍 도전리 16*	단**** **합	구분지상권 (상공5-33m)	상공높이 변경, 권리종류 추가, 관계인명 및 주소 정정
17	당초	충북 단양군 단성면 회산리	산21	임	4958 7	135 1	서울시 송파구 가락동 161-2 가락현대5차아 파트 53-10*	정*환				구분지상권 (상공10-80m)	
	변경	충북 단양군 단성면 회산리	산21	임	4958 7	135 1	서울 송파구 가락동 161-2 가락현대5차아 파트 53-10*	정*환				구분지상권 (상공8-32m)	상공높이 변경
26	당초	충북 단양군	산31	임	1831 4	22	서울시 노원구 상계동 624	공*희				구분지상권 (상공15-60m)	

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
		단성면 벌천리					주공아파트 1511동 100*호					)	상공높이 변경, 권리유형 정정
	변경	충북 단양군 단성면 벌천리	산31	임	1831 4	22	서울 노원구 상계동 624 주공아파트 1511동 100*호	공*희			소유권 또는 지상권 구분지상권 (상공10-34m)		
						195 5							
27	당초	충북 단양군 단성면 벌천리	산24	임	9719 0	122 388 9	서울시 양천구 신월동 559-5 삼동5차아파트 70*	김*원				소유권 또는 지상권 구분지상권 (상공15-60m)	상공높이 변경
	변경	충북 단양군 단성면 벌천리	산24	임	9719 0	122	서울 양천구 신월동 559-5 삼동5차아파트 70*	김*원			소유권 또는 지상권 구분지상권 (상공8-32m)		
						388 9							
28	당초	충북 단양군 단성면 벌천리	161 -1	답	1624	476	인천광역시 계양구 동양로 100, 303동 30*호(동양동, 한진해모로아파 트)	장*석				구분지상권 (상공15-60m)	상공높이 변경
	변경	충북 단양군 단성면 벌천리	161 -1	답	1624	476	인천 계양구 동양로 100, 303동 30*호(동양동, 한진해모로아파 트)	장*석			구분지상권 (상공63-93m)		
29	당초	충북 단양군 단성면 벌천리	162	답	1818	417	경기 화성시 태안읍 반월리 865-1 신영통현대아파 트 103-180*	신*균				구분지상권 (상공10-60m)	상공높이 변경
	변경	충북 단양군 단성면 벌천리	162	답	1818	417	경기 화성시 태안읍 반월리 865-1 신영통현대아파 트 103-180*	신*균			구분지상권 (상공63-93m)		
30	당초	충북 단양군 단성면 벌천리	167	전	2054	776	충북 단양군 단양읍 상진1로 10-*	김*식				구분지상권 (상공10-60m)	
							충북 증원군 엄정면 신만리 74*	권*일					
							충북 단양군 단양읍 별곡리 53*	충***** *****회					
							충북 단양군 적성면 애곡리 15*	권*집	지상권	서울시 중구 충무로1가 52-1*	광**** **사		
							충북 단양군 적성면 애곡리 17*	권*두	박*주				
	변경	충북 단양군 단성면	167	전	2054	776	경기 부천시 원미구 옥산로 83, 1006동	박*열				구분지상권 (상공65-97m)	소유자 및 소유자 주소 변경,

토 지 등 의 명 세 (토 지)														
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자				
										⑪ 주소	⑫성명			
		별천리					120*호(중동, 꿈마을)						관계인 삭제, 상공높이 변경	
							경기 부천시 원미구 부천로275번길 3* (도당동)	박*일						
							경기 부천시 원미구 길주로363번길 52-35, 30*호(춘의동, 춘의다세대)	박*자						
							서울 강남구 역삼로33길 17. 20*호 (역삼동)	박*일						
							경기 부천시 소사구 양지로 20, 109동 10*호(괴안동, 범박휴먼시아1 단지)	박*주						
31	당초	충북 단양군 단성면 별천리	170	전	1041	50	충북 단양군 단양읍 하방리 14*	권*집	김*연			구분지상권 (상공10-60m)		
							충북 단양군 단양읍 하방리 17*	권*순	김*명					
							충남 예천군 용궁면 읍부리 31*	권*영	김*환					
							충북 단양군 단양읍 별곡리 62*	안*자	지상권	서울시 강안굴 삼성동 16*	한**** 사			
							근저당권	충북 단양군 단양읍 삼봉로 28*	단**** **합					
							충북 청주시 금천동 106-1 풍림아파트 101동 90*호	신*창						
	변경	충북 단양군 단성면 별천리	170	전	1041	50	단양군 가곡면 대대리 46*	김*연				구분지상권 (상공65-97m)	소유자 및 소유자 주소 변경, 관계인 삭제, 상공높이 변경	
						단양군 단양읍 별천리 19*	김*명							
						경기 김포시 통진읍 마송1로 134-25, 1008동 30*호 (마송휴먼시아 매수리마을)	김*환							

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
							단양군 단양읍 벌천리 25*	김*출					
							경북 문경군 동로면 명전리 13*	김*중					
							단양군 단양읍 북하리 9*	우*연					

㉔ 345kV 신남원-광양 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신남원-광양 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

- 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장
- 재측량으로 인한 원면적 및 편입면적 변경
- 토지분할에 따른 편입면적 변경

4. 변경내역


변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2022.9.1 ~ 2025.8.31	2022.9.1 ~ 2026.12.31	16개월 연장
원면적	351,591㎡	351,622㎡	31㎡ 증가
편입면적	37,395㎡	37,258㎡	137㎡ 감소
필지수	79필지	80필지	1필지 증가

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
4	당초	전북 남원시 주천면 송치리	산179	임	5,549	145 1,235	남원시 향교동 48*	임*자	압류		남원시	구분지상권 (상공10-46m)	
	변경	전북 남원시 주천면 송치리	산179	임	5,549	60 1,183	남원시 향교동 48*	임*자	압류		남원시	지상권 또는 소유권 구분지상권 (상공10-46m)	지적재측량 으로 인한 편입면적 변경
19	당초	전북 남원시 주천면 은송리	578-1	답	1,763	377	전북 남원시 충정로 310, 104동 80*호 (월락동, 남원 산이고운 코아루아파트)	구*영				구분지상권 (상공7-40m)	
	변경	전북 남원시 주천면 은송리	578-1	답	1,763	351	전북 남원시 충정로 310, 104동 80*호 (월락동, 남원 산이고운 코아루아파트)	구*영				구분지상권 (상공7-40m)	토지분할에 따른 편입면적 변경
			578-4	답	31	26	전북 남원시 충정로 310, 104동 80*호 (월락동, 남원 산이고운 코아루아파트)	구*영				구분지상권 (상공7-40m)	



⑫ 345kV 군산-신김제 기설송전선로 권원확보사업<5차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 군산-신김제 기설송전선로 권원확보사업<5차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

- ☐ 사업기간 연장
- ☐ 분할로 인한 지번, 지목, 원면적 변경
- ☐ 관계인 주소 변경 및 관계인 추가

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2022. 9 ~ 2025. 8	2022. 9 ~ 2026. 12	16개월 연장
원면적	57,033㎡	56,468㎡	565㎡ 감소
관계인	서익산농업협동조합 등 10명	서익산농업협동조합 등 11명	1명 증가

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
39	당초	전북 전주시 덕진구 원동	490	잡	1,342	94	전북 전주시 덕진구 청북안길 * (원동)	구*창	근저당 권	전북 전주시 덕진구 동부대로76 * (호성동1가)	전**** ***** *합	구분지상권 (상공14-41m)	
	변경	전북 전주시 덕진구 원동	490-1	전	777	94	전북 전주시 덕진구 청북안길 * (원동)	구*창	근저당 권	전북 전주시 덕진구 동부대로76 * (호성동1가) (안행지점)	전**** ***** *합	구분지상권 (상공14-41m)	토지분할에 따른 지번, 지목 및 원면적 변경, 관계인 주소 변경 및 추가
									지상권	전북 전주시 덕진구 동부대로76 * (호성동1가)	전**** ***** *합		

⑬ 154kV 광양-태금 기설송전선로 권원확보사업 2차(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 광양-태금 기설송전선로 권원확보사업 2차

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 재측량으로 인한 편입면적 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
편입면적	742m ²	499m ²	243m ² 감소

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
1	당초	전남 광양시 중군동	산10-11	묘지	1447	162	전남 광양시 중동 1696-4 우봉카이스트빌 103-60*	박*주	지상권	경북 포항시 남구 괴동동 *	주**** *코	지상권 또는 소유권	
	변경	전남 광양시 중군동	산10-11	묘지	1447	87	전남 광양시 중동 1696-4 우봉카이스트빌 103-60*	박*주	지상권	경북 포항시 남구 괴동동 *	주**** *코	지상권 또는 소유권	지적재측량 으로 인한 편입면적 변경
1	당초	전남 광양시 중군동	산10-11	묘지	1447	499	전남 광양시 중동 1696-4 우봉카이스트빌 103-60*	박*주	지상권	경북 포항시 남구 괴동동 *	주**** *코	구분지상권(상 공20-42m)	
	변경	전남 광양시 중군동	산10-11	묘지	1447	331	전남 광양시 중동 1696-4 우봉카이스트빌 103-60*	박*주	지상권	경북 포항시 남구 괴동동 *	주**** *코	구분지상권(상 공20-42m)	지적재측량 으로 인한 편입면적 변경

⑫ 154kV 서순천-별교 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서순천-별교 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 비고(구분지상권 설정 범위) 오기 정정

4. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
23	당초	전남 보성군 별교읍 봉림리	99-1	전	1,389	18	전남 보성군 별교읍 조정래길 20*	김*태	근저당 권	전남 순천시 용당삼산로 1*(용당동) (남부지점)	순**** ***** 합	구분지상권 (상공15.2-33m)	
	변경	전남 보성군 별교읍 봉림리	99-1	전	1,389	18	전남 보성군 별교읍 조정래길 20*	김*태	지상권	전남 순천시 용당삼산로 1*(용당동) (남부지점)	순**** ***** 합	구분지상권 (상공16.2-33m)	비고 변경
89	당초	전남 순천시 별량면 금치리	산70-4	임	12,918	1,724	순천시 별량면 구룡리 40*	김*현				구분지상권 (상공28.2-68m)	
							광주 서구 금호동 742-1 해광무지개아파 트 103-90*	문*애					
							순천시 별량면 구룡리 391-*	박*숙					
							전남 순천시 별량면 원산길 7*	박*실					
	변경	전남 순천시 별량면 금치리	산70-4	임	12,918	1,724	순천시 별량면 구룡리 40*	김*현				구분지상권 (상공34.2-51m)	비고 변경
							광주 서구 금호동 742-1 해광무지개아파 트 103-90*	문*애					
							순천시 별량면 구룡리 391-*	박*숙					
							전남 순천시 별량면 원산길 7*	박*실					
107	당초	전남 순천시 별량면 송기리	570-1	구	5,673	82	경기 의왕시 포일동 48*	한***** 사				구분지상권 (상공84.2-102 m)	
	변경	전남 순천시 별량면 송기리	570-1	구	5,673	82	경기 의왕시 포일동 48*	한***** 사				구분지상권 (상공82.2-99m)	비고 변경
115	당초	전남 순천시	438	전	485	334	전남 순천시 인월동 872-*	이*선				구분지상권 (상공25.2-45m)	

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
		별량면 송학리	438-1	전	391	81	전남 순천시 인제동 374-4 한빛아파트 -10*	서*심					
	변경	전남 순천시 별량면 송학리	438	전	485	334	전남 순천시 인월동 872-*	이*선				구분지상권 (상공25.2-45m)	비고 변경
			438-1	전	391	81	전남 순천시 인제동 374-4 한빛아파트 -10*	서*심				구분지상권 (상공26.2-43m)	
148	당초	전남 순천시 별량면 죽산리	산5	임	4,940	113	전남 무안군 현경면 원평산길 87-*	이*범	근저당 권	광주 동구 제봉로 22* (대인동) (문 홍지점)	주**** **행	구분지상권 (상공47.2-71m)	
			426-14	임	686	1	전남 순천시 비 봉길 6, 102동 140*호(조례 동,서해골드빌 아파트)	엄*옥	근저당 권	전남 순천시 백연길 11* (조례동) (조 례지점)	순**** **합		
			426-15	임	715	55	경기 여주시 대 신면 읍촌2길 39-*	유*순	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동 (전남영업 부)	주**** **행		
			426-16	임	718	132	전남 무안군 현 경면 원평산길 87-*	이*범	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동 (문홍지점)	주**** **행		
			426-17	임	723	200	광주 광산구 풍 영로170번길 39-10, 301동 50*호 (장덕동, 성덕마을 대방 노블랜드3차 아파트)	이*정	근저당 권	서울 영등포구 국제금융로 8길 2*(여의도 동)(첨단중 합금융센터)	주**** **행		
			426-18	임	726	250	전북 전주시 완 산구 용머리로 101, 105동 90*호 (효자동 1가,신원리브헬 아파트)	정*	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동 (문홍지점)	주**** **행		
			426-19	임	689	243	전북 전주시 완 산구 세내로 291, 102동 330*호 (효자 동3가,힐스테이 트효자동)	장*	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동 (문홍지점)	주**** **행		
			426-20	임	709	251	경기 화성시 동 탄첨단산업2로 14, 206동	최*혁	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동	주**** **행		

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
							10*호 (영천동, 동탄역 동원로 알듀크1차)			(문흥지점)			
			426-21	임	1,261	565	광주 서구 풍암 순환로 135-1, 201동 150*호(풍암 동,한국아텔리 움)	정*민	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (전남영업 부)	주**** **행		
			426-22	임	1,551	235	광주 광산구 침 단중앙로181번 길 92, 103동 30*호(월계동, 침단성원아파 트)	이*미					
			426-23	임	467	194	광주 서구 풍암 순환로 135-1, 201동 150*호(풍암 동,한국아텔리 움)	박*희	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (전남영업 부)	주**** **행		
							전남 순천시 비 봉길 6, 102동 140*호(조례 동,서해골드빌 아파트)	엄*옥					
							경기 여주시 대 신면 읍촌2길 39-*	유*순	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (전남영업 부)	주**** **행		
							전남 무안군 현 경면 원평산길 87-*	이*범					
							광주 광산구 풍 영로170번길 39-10, 301동 50*호 (장덕동, 성덕마을 대방 노블랜드3차 아파트)	이*정	근저당 권	서울 영등포구 국제금융로 8길 2*(여의도 동)(침단중 합금융센터)	주**** **행		
							광주 광산구 침 단중앙로181번 길 92, 103동 30*호(월계동, 침단성원아파 트)	이*미					
							전북 전주시 완 산구 세내로 291, 102동	장*	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동)	주**** **행		

토 지 등 의 명 세 (토 지)														
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유		
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자				
										⑪ 주소			⑫성명	
							330*호 (효자동3가,힐스테이트효자동)				(문흥지점)			
							전남 순천시 왕궁길 95, 102동 60*호(조례동,송촌프라임)	전*주	근저당권		광주 동구 제봉로 22*(대인동)(전남영업부)	주**** **행		
							전남 순천시 왕궁길 95, 102동 60*호(조례동,송촌프라임)	전*자	근저당권		광주 동구 제봉로 22*(대인동)(전남영업부)	주**** **행		
							광주 서구 풍암순환로 135-1, 201동 150*호(풍암동,한국아텔리움)	정*민	근저당권		광주 동구 제봉로 22*(대인동)(전남영업부)	주**** **행		
							전남 여수시 문수북10길 5-1*(문수동)	정*일	근저당권		광주 동구 제봉로 22*(대인동)(전남영업부)	주**** **행		
							전북 전주시 완산구 용머리로 101, 105동 90*호 (효자동1가,신원리브헬아파트)	정*	근저당권		광주 동구 제봉로 22*(대인동)(문흥지점)	주**** **행		
							경기 화성시 동탄첨단산업2로 14, 206동 10*호 (영천동,동탄역 동원로알듀크1차)	최*혁	근저당권		광주 동구 제봉로 22*(대인동)(문흥지점)	주**** **행		
	변경	전남 순천시 별량면 죽산리	산5	임	4,940	113	전남 무안군 현경면 원평산길 87-*	이*범	근저당권		광주 동구 제봉로 22*(대인동)(문흥지점)	주**** **행	구분지상권 (상공47.2-71m)	비고 변경
426-14			임	686	1	전남 순천시 비봉길 6, 102동 140*호(조례동,서해골드빌아파트)	엄*옥	근저당권		전남 순천시 백연길 11*(조례동)(조례지점)	순**** **합	구분지상권 (상공53.2-70m)		
426-15			임	715	55	경기 여주시 대신면 울촌2길	유*순	근저당권		광주 동구 제봉로	주**** **행	구분지상권 (상공53.2-70m)		

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
							39-*			22*(대인동) (전남영업 부)			
			426-16	임	718	132	전남 무안군 현 경면 원평산길 87-*	이*범	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (문홍지점)	주**** **행	구분지상권 (상공53.2-70m)	
			426-17	임	723	200	광주 광산구 풍 영로170번길 39-10, 301동 50*호 (장덕동, 성덕마을 대방 노블랜드3차 아파트)	이*정	근저당 권	서울 영등포구 국제금융로 8길 2*(여의도 동)(첨단중 합금융센터)	주**** **행	구분지상권 (상공53.2-70m)	
			426-18	임	726	250	전북 전주시 완 산구 용머리로 101, 105동 90*호 (효자동 1가,신원리브웰 아파트)	정*	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (문홍지점)	주**** **행	구분지상권 (상공53.2-70m)	
			426-19	임	689	243	전북 전주시 완 산구 세내로 291, 102동 330*호 (효자 동3가,힐스테이 트효자동)	장*	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (문홍지점)	주**** **행	구분지상권 (상공53.2-70m)	
			426-20	임	709	251	경기 화성시 동 탄첨단산업2로 14, 206동 10*호 (영천동, 동탄역 동원로 알듀크1차)	최*혁	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (문홍지점)	주**** **행	구분지상권 (상공53.2-70m)	
			426-21	임	1,261	565	광주 서구 풍암 순환로 135-1, 201동 150*호(풍암 동,한국아텔리 움)	정*민	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (전남영업 부)	주**** **행	구분지상권 (상공53.2-70m)	
			426-22	임	1,551	235	광주 광산구 첨 단중앙로181번 길 92, 103동 30*호(월계동, 첨단성원아파	이*미				구분지상권 (상공53.2-70m)	

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리		⑬ 비고	⑭ 변경사유	
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소			⑫성명
							트)						
			426-23	임	467	194	광주 서구 풍암 순환로 135-1, 201동 150*호(풍암 동,한국아텔리 움)	박*희	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동 (전남영업 부)	주**** **행	구분지상권 (상공47.2-71m)	
		전남 순천시 비 봉길 6, 102동 140*호(조례 동,서해골드빌 아파트)					엄*옥						
		경기 여주시 대 신면 울촌2길 39-*					유*순	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동 (전남영업 부)	주**** **행			
		전남 무안군 현 경면 원평산길 87-*					이*범						
		광주 광산구 풍 영로170번길 39-10, 301동 50*호 (장덕동, 성덕마을 대방 노블랜드3차 아파트)					이*정	근저당 권	서울 영등포구 국제금융로 8길 2*(여의도 동)(첨단중 합금융센터)	주**** **행			
		광주 광산구 첨 단중앙로181번 길 92, 103동 30*호(월계동, 첨단성원아파 트)					이*미						
		전북 전주시 완 산구 세내로 291, 102동 330*호 (효자 동3가,힐스테이 트효자동)					장*	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동 (문흥지점)	주**** **행			
		전남 순천시 왕 궁길 95, 102					전*주	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동	주**** **행			

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
							동 60*호(조례 동,송촌프라임)				) (전남영업 부)		
							전남 순천시 왕 궁길 95, 102 동 60*호(조례 동,송촌프라임)	전*자	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (전남영업 부)	주**** **행		
							광주 서구 풍암 순환로 135-1, 201동 150*호(풍암 동,한국아텔리 움)	정*민	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (전남영업 부)	주**** **행		
							전남 여수시 문 수북10길 5-1*(문수동)	정*일	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (전남영업 부)	주**** **행		
							전북 전주시 완 산구 용머리로 101, 105동 90*호 (효자동 1가,신원리브웰 아파트)	정*	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (문흥지점)	주**** **행		
							경기 화성시 동 탄첨단산업2로 14, 206동 10*호 (영천동, 동탄역 동원로 알듀크1차)	최*혁	근저당 권	광주 동구 제봉로 22*(대인동) (문흥지점)	주**** **행		
174	당초	전남 순천시 상사면 오곡리	산221-7	임	3,076	234	순천시 야흥동 44*	경***** *****회				구분지상권 (상공28.2-53m)	
			산221-11	임	946	65		순*시					
			산221-12	임	298	34	전남 순천시 상사면 오곡리 94*	상***** *회					
	변경	전남 순천시 상사면 오곡리	산221-7	임	3,076	234	순천시 야흥동 44*	경***** *****회				구분지상권 (상공28.2-53m)	비고 변경

토 지 등 의 명 세 (토 지)													
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자			
										⑪ 주소	⑫성명		
			산221-11	임	946	65		순*시				구분지상권 (상공28.2-53m)	
			산221-12	임	298	34	전남 순천시 상사면 오곡리 94*	상***** *회				구분지상권 (상공44.2-61m)	

㉔ 154kV 강진-남창 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 강진-남창 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉕ 154kV 광양-순천 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 광양-순천 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉔ 154kV 나주-엄다 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 나주-엄다 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉕ 154kV 남광주-금천 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 남광주-금천 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉖ 154kV 남창-완도 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 남창-완도 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑬ 154kV 벌교-고흥 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 벌교-고흥 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑭ 154kV 비아-하남 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 비아-하남 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑬ 154kV 서순천-별교 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서순천-별교 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑭ 154kV 순천-울촌 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 순천-울촌 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑮ 154kV 신광주-곡성 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신광주-곡성 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑬⑤ 154kV 신광주-일곡 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신광주-일곡 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑬⑥ 154kV 여수TP-여천 기설송전선로 권원확보사업<1차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 여수TP-여천 기설송전선로 권원확보사업<1차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑬⑦ 154kV 여수TP-화치 기설송전선로 권원확보사업<1차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 여수TP-화치 기설송전선로 권원확보사업<1차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑬ 154kV 용성-여수산단 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 용성-여수산단 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑭ 154kV 장흥-별교 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 장흥-별교 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

⑮ 154kV 해남-해남CS 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 해남-해남CS 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉔154kV 화순-승주 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 화순-승주 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음

㉕ 345kV 신남원-광양 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 신남원-광양 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2023.1 ~ 2025.12	2023.1 ~ 2028.12	3년 연장

※ 기타사항 변경없음