

# 새만금 박물관 건립

			관리번호	46
추진부서	새만금개발과	사업구분	예산사업	
해당시군	부안군	완료시기	임기 내	
사업구분	계속	담당사무관	송중근(전화 280-2755)	
사업주체	새만금개발청	담당자	박한주(전화 280-2777)	
추진방식	국책사업			

## < 공약목표 >

### ◆ 새만금 박물관 건립 완공

## 1 필요성(추진배경)

- 우리나라 간척 역사는 백제시대 초기 농지 확보를 시작으로 1990년대 급속한 산업화와 더불어 산업용지, 공항 건설 등 다양한 목적으로 추진됨
  - 현재 우리나라는 독자적인 간척기술과 세계적인 건설규모를 자랑하고 있음에도 불구하고 전문 박물관을 보유하지 못한 상황임
  - \* (해외 간척사 박물관) 네덜란드(쥬더지, 뉴랜드 박물관), 일본(오가타 무라, 사야마이케 박물관)
  - 이제라도, 세계적인 새만금사업을 계기로 국내 간척 역사를 담고 체계적으로 보존·연구할 수 있는 전문 간척사 박물관 조성이 시급함
- 또한, 간척역사 뿐만 아니라 새만금의 문화시설 인프라 강화 및 관광 활성화를 위해서 차별화된 박물관 건립이 반드시 필요함

## 2 사업개요

- 위 치 : 새만금 종합홍보관 서측(부안군 변산면), 41,410m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2016년 ~ 2021년(6년)
- 총사업비 : 346억원(국비)
- 사업내용 : 전시·수장·교육시설, 사무·부대편의·공공시설 등
- 추진기관 : 새만금개발청

### 3 연도별 재원투자

(단위: 억원)

구분	합계	기투자	임기 내					임기후
			소계	'18	'19	'20	'21	
합 계	346	18	328	5	38	108	177	
국 비	346	18	328	5	38	108	177	
도 비								
시군비								
기 타								

### 4 추진계획

#### 【추진방향 및 절차】

- 간척사 보존·연구와 새만금의 문화시설 인프라 강화 및 관광 활성화
- '18년 말 착공하여 '21년 완공을 목표로 공정별 적정 소요예산 확보를 통해 건축·전시 공사 등 사업시행 정상 추진

#### 【주민소통 방안】

- 전북도 새만금개발과 전문가 위킹그룹 운영('17. 3월~12월)을 통해 새만금 박물관 건립방안 기본계획(안) 새만금청 건의(2회) 완료


#### 【예산확보 방안】 \* 기 투자액 제외

- 재원별 확보계획 : 328억원(국비)

구 분	확보계획
국 비	328억원(새만금청 추진사업으로 적정 소요예산이 적기에 투입될 수 있도록 기재부 공동 건의 및 지역구 국회의원 공조를 통한 예산 확보)
도 비	
시군비	
기 타	

## 5 추진로드맵 및 연도별 목표

### ○ 추진프로세스



### ○ 연도별 목표 및 추진계획

연도별	목표	추진계획
기 추진	◦ 건축·전시 기본설계 완료	◦ 새만금 박물관 건립방안 연구용역('16.5월) ◦ 건축·전시 기본설계 완료('17년)
임기 내	2018 ◦ 건축·전시 실시설계 완료	◦ 건축·전시 실시설계 추진·완료 ◦ 소장품(유물, 자료 등) 수집·관리계획 수립 용역 추진·완료 ◦ 국가 예산 확보
	2019 ◦ 토지 보상 추진 ◦ 공사 발주	◦ 토지 보상 추진 ◦ 건축 인허가 절차 추진 및 발주 ◦ 소장품(유물, 자료 등) 구입 ◦ 국가 예산 확보
	2020 ◦ 건축·전시 공사 추진	◦ 건축·전시 공사 추진 ◦ 소장품(유물, 자료 등) 구입 ◦ 국가 예산 확보
	2021 ◦ 박물관 건립 완공	◦ 박물관 성공적 개관('21)을 위한 추진상황 점검
임기 후		