
민선8기 도지사 공약사업 추진상황 점검 결과

- 2022. 7월 ~ 12월 -

2022년 4분기 공약사업 추진상황 점검 결과[요약]

□ 점검개요

- (점검기준) 2022. 12. 31. 기준
- (점검대상) 5개 분야 124개 사업
- (점검근거) 전라북도지사 공약사항 관리 조례 제10조(자체평가)
- (점검내용) 사업별 추진실적 및 공약이행도, 도민소통상황 등

□ 점검결과

- (이행률) 이행 후 계속추진 1, 정상추진 1, 일부추진 1
(단위 : 건)

계	달성		추진중		비고
	완료	이행 후 계속추진*	정상추진	일부추진**	
124	0	1	122	1	

* 전북특별자치도 설치 ** 완주·전주 통합 추진 지원

- (예산확보) '22년 계획 대비 103% 확보

(단위 : 억원, %)

재정계획			확보액				반영률		
총액 (a)	임기내 (b)	임기후 (c)	계 (d=e+g)	~'21년 (e)	'22년		총액 대비 (d/a)	임기내 대 비 (d/b)	'22년 대비 (g/f)
					계획(f)	확보(g)			
162,599	115,889	46,710	27,819	18,587	8,931	9,232	17.1	24	103.3

- (주요 성과)

- (제도개선) 「전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법」 제정안, 새만금 투자진흥지구 지정 및 법인세 지원을 위한 「새만금사업법」, 「조세특례제한법」 개정안 국회 본회의 통과('22. 12월), 전라북도 1인가구 지원 조례 제정('22. 11월)
- (산업) 현대중공업 군산조선소 재가동 선포식('22. 10. 28.) 및 인력양성 지원

2022년 4분기 공약사업 추진상황 점검 결과

I 점검개요

- (점검기준) 2022. 12. 31. ※ 대상기간 : '22. 7. 1. ~ 12. 31.
- (점검대상) 5개 분야 124개 사업
- (점검근거) 전라북도지사 공약사항 관리 조례 제10조(자체평가)
- (점검내용) 사업별 추진실적 및 공약 이행도, 도민소통 실적 등
- (점검절차) 주관부서 자체 점검 → 총괄부서 종합 점검·분석

[참고] 민선8기 공약사업 현황

- (대상사업) 5개 분야 124개 사업
 - (성 격 별) 예산 101, 비예산 23 / 신규 95, 계속 29 / 국책 28, 자체 96
 - (기 간 별) 임기내 77^{62.1%}, 임기후 계속 47^{37.9%}
 - (분 야 별) ① 전북 도민경제 부흥 ② 농생명 산업 수도
③ 문화·체육·관광 산업거점 조성 ④ 새만금 도약·균형발전
⑤ 도민행복·희망교육
- (총사업비) 16조 2,599억원(국비 91,044, 도비 11244, 시군비 11,945, 기타 48,366)
 - (시 기 별) 임기내 11조 5,889억원^{71.3%}, 임기후 4조 6,710억원(26.4%)
 - (재 원 별) 국비 9.8조^{55.5%}, 도비 1.4조^{8.1%}, 시군비 1.6조^{9%}, 민자(기타) 4.8조^{27.4%}

II 점검결과

- (이행률) 이행 후 계속추진 1, 정상추진 122, 일부추진 1

※ 이행완료 또는 이행 후 계속추진 사업 기준

계	달성		추진중		비고
	완료	이행 후 계속추진*	정상추진	일부추진**	
124	0	1	122	1	

* 전북특별자치도 설치 ** 완주·전주 통합 추진 지원

공약 이행도 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

완 료	◇ 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이 행 후 계 속 추 진	◇ 공약(목표) 이행완료 후 추가목표를 세워 추진 중인 사업 ◇ 공약(목표) 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
정 상 추 진	◇ 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
일 부 추 진	◇ 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 있는 사업

※ 임기후 계속사업은 임기 내 목표를 기준으로 이행도 판단

※ 산업단지 등 조성사업, SOC 등 건설사업은 재정확보 후 사업 개시한 경우 **이행완료**

Ⅲ 분야별 추진상황

□ 총 평

- 민선8기 공약사업이 임기내에 가시적인 성과를 달성할 수 있도록 각 분야별 사업추진에 있어 도정의 모든 역량을 집중하여 추진하고 있음.
- 이행상황을 점검·분석한 결과, 5개 분야 124개 공약사업 중 이행후 계속추진* 1개, 정상추진 122개, 일부추진** 1개임.
 - * 전북특별자치도 추진 ** 원주·전주 통합추진 지원은 통합을 전제하지 않고 상생협력사업 논의중
- 사업 본격 추진을 위해 제도(법적 근거) 마련, 예산 확보 및 행정 절차 이행 등을 추진함에 따라 이행률이 낮은 편이나 '23년말까지 20%를 달성을 목표로 분기별 및 수시 점검을 통해 이행실적 관리에 철저를 기하겠음.

< 주요 성과 >

- (제도개선) 「전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법」 제정안, 새만금 투자진흥지구 지정 및 법인세 지원을 위한 「새만금사업법」, 「조세특례제한법」 개정안 국회 본회의 통과('22. 12월), 전라북도 1인가구 지원 조례 제정('22. 11월)
- (산업) 현대중공업 군산조선소 재가동 선포식('22. 10. 28.) 및 인력양성 지원

□ 분야별 이행상황

분 야 별	사업비 (억원)	사업수 (개)	이행(추진)상황			
			완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진
5개 분야	162,598.91	124	0	1	122	1
I. 전북 도민경제 부흥	46,321.54	23			23	
II. 농생명 산업 수도	9,601.4	19			19	
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	17,061.07	20			20	
IV. 새만금 도약·균형발전	79,024	28		1	26	1
V. 도민행복·희망교육	10,590.9	34			34	

□ 예산확보 현황

○ (총괄) 총액 대비 17.1%, 임기내 대비 24%, '22년 계획 대비 103% 확보

(단위 : 억원, %)

재정계획			확보액				반영률		
총액 (a)	임기내 (b)	임기후 (c)	계 (d=e+g)	~'21년 (e)	'22년		총액 대비 (d/a)	임기내 대 비 (d/b)	'22년 대비 (g/f)
					계획(f)	확보(g)			
162,599	115,889	46,710	27,819	18,587	8,931	9,232	17.1	24	103.3

○ ('22년) 분야별 확보 현황

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	'22년 필요액	'22년 확보액				
			계	국비	도비	시군비	기타
합 계	162,598.91	8,931.12	9,231.97	5,169.6	1,155.06	1,144.74	1,762.57
I. 전북 도민경제 부흥	46,321.54	1,095.46	1,101.1	581.92	197.26	188.85	133.07
II. 농생명 산업 수도	9,601.4	829.15	831.55	216.16	232.29	232.5	150.6
III. 문화체육관광 산업거점 조성	17,061.07	1,202.81	1,514.46	546.62	562.34	405.5	0
IV. 새만금 도약·균형발전	79,024	4,909.4	4,909.4	3400.5	13.75	16.25	1478.9
V. 도민행복·희망교육	10,590.9	894.3	875.46	424.4	149.42	301.64	0

□ 도민소통 실적

○ 도민소통 및 사업 추진을 위한 거버넌스 구축·운영 실적 149건

(단위 : 건)

구분	사업수	유형별 실적							
		합계	설명회, 토론회 등	만족도 조사	전문가 자문	언론/방송 보도	간담회	보고서 발간	기타
합 계	124	149	19	5	24	31	48	1	21
I. 전북 도민경제 부흥	23	40	7	3	2	9	17	0	2
II. 농생명 산업 수도	19	16	5	0	3	4	1	0	3
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	20	22	1	1	8	3	4	1	4
IV. 새만금 도약·균형발전	28	20	4	0	7	4	2	0	3
V. 도민행복·희망교육	34	51	2	1	4	11	24	0	9

□ 예비타당성조사 대상사업 추진 현황(총 13개 사업)

예타 통과 0	신청준비·완료 2	기획 단계 11
---------	-----------	----------

관리번호	공약사업	예타대응 계획	비고
7	특수목적선 선진화단지 조성	항만기본계획 변경 및 예타대상 사업선정 등 국가재정사업 반영 추진을 위한 활동 전개	기획단계
18	그린수소 생산클러스터 구축	예타대상사업선정('21.8월), 예타 통과(~'23.상반기)	신청완료
19	수소특화 국가산업단지 조성	제안서 제출('22.10월), 후보지선정('23.1월)	기획단계
26	국가식품클러스터 2단계 확장	1단계 성과분석 및 2단계 타당성 연구용역('23.~'24.) 예비타당성 신청 및 건의 활동 전개('25.~)	기획단계
44	국립해양문화시설 건립 기본구상	기본계획수립 및 타당성조사연구용역 완료('22.12월)	신청준비
73	새만금 남북3축 도로 건설	사전타당성 조사용역 시행 및 예타대상 선정을 위해 지속 건의	기획단계
83	국도13호선 위험구간(장수~천천) 개선	제6차 국도·국지도 건설계획(26~'30)반영 건의활동 전개 - 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 반영(23.1~5월)	기획단계
86	전라선 고속화 추진	사전타당성조사 완료 후 예비타당성조사 대상사업 건의	기획단계
87	전주~김천간 동서횡단 철도 건설	사전타당성조사 완료 후 예비타당성조사 대상사업 건의	기획단계
88	국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영	제5차 국가철도망 구축계획(26~'35)반영 건의활동 전개	기획단계
90	전주~대구간 고속도로 건설	무주~성주 구간 사전타당성 조사용역 추진건의('23년)	기획단계
109	한국정원산업지원센터 조성 적극 지원	산림청 예비타당성 대상사업 선정을 위한 건의활동 전개	기획단계
114	산림치유 인프라(지덕권 친환경 산림고원 조성) 확충	산림청 예비타당성 대상사업 선정을 위한 건의활동 전개	기획단계

□ 제도개선 추진 실적(총 20개 사업)

제도개선 완료 2(법률 1, 조례 1)

법률 제·개정 준비중 18(법률 8, 조례 10)

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
13	새만금 SK데이터센터 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 새만금사업법 개정('22.12.8.) ▣ 공유수면 점용료·사용료 면제감면 대통령령으로 개정 필요 	법률 개정
60	국제 태권도 사관학교 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사관학교 특별법 제정('24년 예정) 	법률 제정
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 새만금사업법, 조세특례제한법 개정('22.12.8.) ◦ 국제투자진흥지구 관련법 제·개정('26년) 	법률 제·개정
66	국제학교 유치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 현행 새만금사업법에 따라 외국교육기관 설립은 가능하나, 설립자격 및 내국인 비율 제한 완화를 위한 새만금사업법 또는 전북특별자치도법 개정 ▣ 설립유형(국제학교 또는 외국교육기관)에 따라 개정 대상 법령 및 추진방향이 정해지므로, 용역을 통한 결과 도출('23.2~6월) 	법률 개정
74	전북특별자치도 설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 제정 완료 ▣ (발의) 안호영('22.4.12.), 한병도, 정운천('22.8.18.) (본회의 통과) '22.12.29. 	법률 제정
75	완주·전주 통합 추진 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 통합시법 제정('25년) 	법률 제정
119	국립공공보건의료대학원 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국립공공의료대학법 제정('23년) 	법률 제정
120	디지털 헬스케어 시범사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「디지털 헬스케어 진흥 및 보건의료데이터 활용 촉진에 관한 법률」 제정 - 디지털 헬스케어 사업 추진 및 활성화를 근거 마련 ▣ 발의('22.10.) 	법률 제·개정
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 고등교육위원회 구성을 위한 지방대육성법 개정('23년) ▣ 준비중 	법률 개정
43	해양치유 거점단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「전라북도 해양치유자원 관리 및 활용에 관한 조례」 제정 - 해양치유자원의 관리와 필요한 사항을 규정함으로써 치유산업 활성화 ▣ 조례(안) 소관부서 검토 완료, 법제검토 의뢰('22.12월) ▣ 발의 및 시행('23년 예정) 	조례 제정(중)

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
46	지리산권 관광특구단지 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지리산권 특별자치단체 설치 조례 제정('25년) ▣ 5개 지자체(남원,구례,산청,함양,하동) 업무협약('22.10.) 	조례 제정
95	청소년 스마트 체험 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 설치 및 운영조례 제정('23년) ▣ 준비중 	조례 제정
96	글로벌 청소년 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「글로벌 청소년 리더센터 운영 관리 조례」 제정 예정(23하반기) ▣ 글로벌 청소년 리더센터운영 근거 마련 	조례 제정
97	신혼부부 임대주택 임대보증금 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「전라북도 저소득계층 임대보증금 지원 조례」 개정 ▣ 개정 예정('23. 2월) 	조례 개정
99	1인 가구 주거 안전 방문 지키미 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전라북도 1인가구 지원 조례 제정 완료('22.11.11.) ▣ 1인가구 주거 안전 방문지킴이 지원사업 신규 추진(23년) 	조례 제정
100	전라북도 일·생활 균형 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 일·생활 균형 지원 조례 타시도 현황 조사 및 조례안 마련('22.12.) ▣ 전라북도 일·생활 균형 지원 조례 제정('23. 상반기) 	조례 제정
104	전북형 무상보육 실현 등 돌봄 확대	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전라북도 영유아보육조례 개정('24년) 	조례 개정
105	다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 광역가족센터 예산 확보를 위한 부처 협의('22.11.~12.) ▣ 광역가족센터 유치시 관련 운영 조례 제정('23. 하반기) 	조례 제정
121	코로나19 겪으신 어르신 폐 CT 촬영 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업범위가 구체화된 지원 조례 제정 등 필요 ▣ 사회보장제도 협의 결과 통보 이후 조례 제정 추진 	조례 제정
122	공공산후조리원 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (도) 모자보건조례 개정 (남원시) 공공산후조리원 건립 및 운영 조례 제정 ▣ '23년 상반기 중 추진 	조례 개정

IV 향후 관리계획

□ 공약 목표


- (완료도 상향) 매년 이행 완료된 공약의 비율 지속적 상향
- 연도별 완료 가능한 목표를 명확히 설정하여 목표 달성

연도별	2023	2024	2025	2026	2027 이후
달성 목표	20%	50%	80%	90%	100%

□ 관리 체계

- (실천계획 수립) 공약의 타당성, 실현가능성, 재원확보방안 등 종합 검토
- (실천계획 이행) 실천계획에 따라 분기별 이행실적 관리
- (실천계획 변경) 정책환경 변화 등 불가피한 사유 발생 시 변경
- (외부평가 대응) 평가단체의 평가매뉴얼에 맞춰 평가준비 및 대응(연1회)

< 공약사업 관리 흐름도 >



□ 금후계획

- 도지사 공약사업 추진상황 점검결과 공개 : '23. 1월말
- '23년 공약실천계획서 평가(매니페스토실천본부 주관) 대응 : '23. 2~3월
- 2분기 추진상황 점검 및 공약실천계획 변경 추진 : '23. 7월~