
2023년 2분기 도지사 공약사업 추진상황 점검결과
[2022. 7월 ~ 2023. 6월]

목 차

I. 공약사업 개요	1
II. 추진상황 점검결과	2
III. 분야별 추진상황	3
IV. 사업추진 현황	11
□ 이행완료(4개 사업)	11
□ 이행 후 계속추진(15개 사업)	12
□ 정상추진(103개 사업)	14
□ 일부추진(2개 사업)	30
V. 향후 관리계획	31

I


공약사업 개요

□ 사업 개요

- (대상사업) 5개 분야 124개 사업
 - (신규여부) 신규 95, 계속 29
 - (사업기간) 임기내 75, 임기후 계속 49
 - (재정투자) 예산 99, 비예산 25



- (총사업비) 16조 2,599억원(국비 91,044, 도비 11,244, 시군비 11,945, 기타 48,366)
 - (시기별) 기투자 1조 8,587억원(11.4%) / 임기내 9조 7,302억원(59.9%) / 임기후 4조 6,710억원(28.7%)
 - (재원별) 국비 56%, 도비 6.9%, 시군비 7.4%, 민자(기타) 29.7%



□ 자원투자 계획

(단위 : 건, 억원)

구분	사업수			사업비 (단위:억원)				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	기타
합 계	124	99	25	162,598.91	91,043.69	11,244.28	11,945.11	48,365.83
I. 전북 도민경제 부흥	23	19	4	46,321.54	11,636.37	2,955.14	2,972.9	28,757.13
II. 농생명 산업 수도	19	18	1	9,601.4	5,523	1,741.84	1,573.96	762.6
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	20	18	2	17,061.07	5,480.42	4,238.32	3,813.93	3,528.4
IV. 새만금 도약 균형발전	28	14	14	79,024	63,434	123.8	148.5	15,317.7
V. 도민행복 희망교육	34	30	4	10,590.9	4,969.9	2,185.18	3,435.82	0

II 추진상황 점검결과

□ 점검 개요

- (점검기준) 2023. 6월말 기준
- (점검대상) 5개 분야 124개 사업
- (점검근거) 전라북도지사 공약사항 관리조례 제10조(자체평가)
- (점검내용) 사업별 추진실적 및 공약 이행도, 도민소통 실적 등

공약 이행도 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

이행완료	◇ 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행 후 계속추진	◇ 공약내용 이행완료 후 추가목표를 세워 추진 중인 사업 ◇ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
정상추진	◇ 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
일부추진	◇ 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 있는 사업

※ 임기후 계속사업은 임기 내 목표를 기준으로 이행도 판단

※ 산업단지 등 조성사업, SOC 등 건설사업은 재정확보 후 사업 개시한 경우 이행완료

□ 점검 결과

- (이행률*) 15.3%

- 이행완료 4개, 이행 후 계속추진 15개, 정상추진 103개, 일부추진 2개

계	달성		추진중	
	이행완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진
124	4	15	103	2

* 이행률 = [(이행완료 공약수 + 이행 후 계속추진 공약수) / 전체 공약수] × 100

- (분야별 사업 이행상황)

분야별	사업비 (억원)	사업수 (개)	이행(추진)상황			
			이행완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진
5개 분야	162,598.91	124	4	15	103	2
I. 전북 도민경제 부흥	46,321.54	23	2	4	17	
II. 농생명 산업 수도	9,601.4	19		4	15	
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	17,061.07	20		1	19	
IV. 새만금 도약·균형발전	79,024	28	1	2	24	1
V. 도민행복·희망교육	10,590.9	34	1	4	28	1

Ⅲ 분야별 추진상황

□ 총 평

- 민선8기 공약사업이 임기 내에 가시적인 성과를 달성할 수 있도록 각 분야별 사업추진에 있어 도정의 행정력을 집중하여 추진하고 있음.
- 추진상황을 점검·분석한 결과, 5개 분야 124개 공약사업 중 이행 완료 4개, 이행 후 계속추진 15개, 정상추진 103개, 일부추진 2개로 이행률은 15.3%임.

< 이행완료(4개) 및 이행 후 계속추진(15개) 사업 >


관리번호	공약사업명	공약 이행	이행상황
2	대기업 계열사 유치 추진 전담조직 구성 및 거버넌스 구축	기업유치 전담조직 구성 및 거버넌스 구축('23.3.)	이행완료
3	지방-산업-대학 연계형 인력양성 시스템 및 지원체계 구축	지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 공모 선정 및 기업수요 맞춤형 인력양성 지원	이행 후 계속추진
4	취업경쟁력 강화를 위한 청년인턴 확대	대학생 직무인턴, 고용노동부 국민취업지원제도 활용 체험 확대	이행 후 계속추진
6	청년 생활안정 기반 지원	청년수당, 청년활력 수당, 청년 함께 두배 적금 지원	이행 후 계속추진
8	현대중공업 군산조선소 재가동	군산조선소 재가동 선포 및 본격 가동(출항식 '23.2.)	이행완료
22	금융공공기관 유치 추진	타깃 공공기관 선정 관련 토론회 추진	이행 후 계속추진
30	에그테크 기반 연구	에그테크 기반 연구를 통한 품종 및 기술개발	이행 후 계속추진
31	K-스마트팜 확대 조성 추진	시설원에 스마트팜 면적 확대 및 자원순환형 에너지시설 지원	이행 후 계속추진
33	부안 친환경 스마트 농업 확산	시설원에 스마트팜 조성	이행 후 계속추진
38	치유농업 기반 조성	치유농업 기반 확대, 활용 기술개발, 전문인력 양성	이행 후 계속추진
61	체육스포츠 재정 대폭 확대로 전 도민 체육복지 실현	재정 확대 및 공공스포츠 인프라 공급 확대	이행 후 계속추진
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	새만금 투자진흥지구 지정('23.6.)	이행완료
74	전북특별자치도 설치	전북특별자치도 특별법 제정	이행 후 계속추진
81	익산시 구도심 도시재생사업 지원	도시재생 뉴딜사업 9개소 성과평가 완료 및 익산시 중앙동 도시재생 뉴딜사업 추진	이행 후 계속추진
92	장애인 공공일자리 확대	재활, 돌봄, 자활 관련 공공일자리 창출	이행 후 계속추진
98	어르신 맞춤형 복지 서비스 지원	노인일자리 초기투자비 지원, 노인돌봄 서비스 확대, 장기요양요원 지원센터 운영	이행 후 계속추진
104	전북형 무상보육 실현 등 돌봄 확대	부모부담 차액 보육료 및 필요경비 지원	이행 후 계속추진
108	전북 서해안 유네스코 세계지질공원 인증	유네스코 집행이사회 인증 최종 의결('23.5.)	이행완료
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	교육협력 추진체계 구축 및 지역중심 고등교육 거버넌스 구축	이행 후 계속추진

- 일부추진으로 분류된 「완주·전주 통합 추진 지원」은 통합을 전제하지 않고 상생협력사업을 발굴·협약하여 추진 중이며, 「코로나19 겪으신 어르신 폐 CT 촬영 지원」은 사회보장제도 협의 미성립으로 사업추진이 지연되고 있음.

* 일부추진 사업 경우 '23년 하반기 공약사업 실천계획 변경 예정

□ 연도별 이행률

< 구분 >	< '22. 4분기 >	< '23. 1분기 >	< '23. 2분기 >
이행률	0.8%	11.3%	15.3%
이행완료	-	-	4개 사업
이행 후 계속추진	1개 사업	14개 사업	15개 사업
정상추진	122개 사업	108개 사업	103개 사업
일부추진	1개 사업	2개 사업	2개 사업



□ 주요 성과

- (전북 도민경제 부흥) ① 대기업 두산 유치 및 착공('22.12.), LG화학 및 GEM코리아 유치('23.3.~4.) ② 군산조선소 첫 블록 출항식('23.2.) ③ 수소 특화 국가산업단지 최종 후보지 선정('23.3.) ④ RIS(지자체-대학 협력기반 지역혁신사업) 신규지역 최종 선정('23.3.) ⑤ 탄소소재의료기기 개발지원센터 개소('23.4.) ⑥ 새만금 신재생에너지산업 전문인력양성센터 준공('23.5.) 등 역동적인 전북 산업생태계 조성



< 군산조선소 첫 블록 출항식 >



< 수소 특화 국가산업단지 최종 후보지 선정 >



< RIS 신규지역 최종 선정 >

- (농생명 산업 수도) ① 지역특화 임대형 스마트팜 및 농업스타트업 단지 공모 선정(김제, '23.1.) ② GMP기반 농축산용 미생물산업화 지원시설 구축(정읍, '22.~'24.) ③ 동물용 의약품 효능·안전성 평가센터 착공(익산, '22.~'23.) ④ 국가식품클러스터 2단계 국가첨단산업단 후보지 선정('23.3.) 등 농생명 산업 수도로서의 전북 위상 강화



< GMP기반 농축산용 미생물산업화지원시설 >

< 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 착공 >

< 국가식품클러스터 2단계 국가첨단산업단 후보지 선정 >

- (문화·체육·관광 산업거점 조성) ① 문체부 '웰니스·의료관광 융복합 클러스터' 공모사업 선정('23.2.) ② 문체부 공모사업 '콘텐츠원캠퍼스 구성운영 지원사업' 선정('23.2.) ③ 완주군 종합 스포츠타운 족구장, 농구장, 풋살장 준공('23.6.) ④ 전주 월드컵 스포츠타운 육상경기장, 야구장 착공('23.6.) ⑤ '23년 국민체육센터(장애인형) 추가 공모 선정 2개소('23.4.) 등 문화·체육 인프라 확충 및 휴양·치유관광 등으로 사람과 자본(돈)이 모이는 거점 조성




< 웰니스·의료관광 융복합 클러스터 공모사업 선정 >

< 콘텐츠원캠퍼스 공모사업 선정 >

< 전주 월드컵 스포츠타운 육상경기장, 야구장 착공 >

- (새만금 도약·균형발전) ① 새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 및 통합관제시스템 설계 착수('23.1.) ② 거점형 마리나 선정, 마리나항만 수정계획 용역 발주('23.2.) ③ 「전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법」 제정안 국회 본회의 통과('22.12.) 후 전북특별법 전부개정안 마련('23.5.) ④ 새만금 국제투자진흥지구 지정 관련 새만금사업법 시행령 개정 및 시행, 투자진흥지구 지정('23.6.) 등 새만금을 미래 신산업 중심지로 조성



< 새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 > < 전북특별자치도 비전 선포식 > < 새만금 투자진흥지구 지정 >

- (도민행복·희망교육) ① 글로벌 청소년 리더센터 기본 운영계획 수립 용역 완료('23.2.~6.) ② 공공산후조리원 건립 부지 매입 완료('23.4.) 및 조례 제정('23.5.) ③ 서해안 유네스코 세계지질공원 인증('23.5.) ④ 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE) 시범지역 선정('23.3.) 및 글로벌 대학30 예비지정 1개소('23.6.) 등 도민이 행복한 전라북도 조성



< 글로벌 청소년리더센터 >

< 서해안 유네스코 세계지질공원 최종 인증 >

< 공공산후조리원 건립 >

□ 예산확보 현황

- (총괄) 총액 대비 24.5%, 임기내 대비 34.3%, '23년 계획 대비 90.2% 확보

(단위 : 억원, %)

재정계획			확보액				반영률		
총액 (a)	임기내 (b)	임기후 (c)	계 (d=e+g)	~'22년 (e)	'23년		총액 대비 (d/a)	임기내 대 비 (d/b)	'23년 대비 (g/f)
					계획(f)	확보(g)			
162,599	115,889	46,710	39,799	27,676	13,446	12,123	24.5	34.3	90.2

※ '22년 확보액 : 9,089억원(계획 8,931억원 / 계획대비 101.7% 확보)

○ ('23년) 분야별 확보 현황

- '23년도 필요예산은 1조 3,446억원으로 '23년 현재 1조 2,123억을 확보하여 계획 대비 확보율 90.2%로 공약사업 추진 중

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	'23년 필요액	'23년 확보액					확보율 (%)
			계	국비	도비	시군비	기타	
합 계	162,598.91	13,446	12,123	5,617	1,940	1,651	2,915	90.2
I. 전북 도민경제 부흥	46,321.54	2,869	1,975	756	464	386	369	68.8
II. 농생명 산업 수도	9,601.40	827	875	183	290	234	168	105.8
III. 문화체육관광 산업거점 조성	17,061.07	1,918	1,656	433	797	426	0	86.3
IV. 새만금 도약·균형발전	79,024.00	6,007	6,160	3,729	26	27	2,378	102.5
V. 도민행복·희망교육	10,590.90	1,825	1,457	516	363	578	0	79.8

□ 도민소통 실적

○ 도민소통 및 사업 추진을 위한 거버넌스 구축·운영 실적 478건

- 한국화학학회 CEO 포럼('23.4.), 대기업 유치 관련 일본 및 이스라엘 기업 등 간담('23.5.), RIS 교육부-도-대학 협업 회의('23.5~6.), 도내 직업계고 취업 지원관 군산조선소 설명회 개최('23.5.), 금융공공기관 유치 관련 전북 이전 촉구 공동(전북금융도시 추진위원회, 한국투자공사, 7대 공제회) 성명('23.6.) 등

(단위 : 건)

구 분	사업수	유형별 실적							
		합계	설명회, 토론회 등	만족도 조사	전문가 자문	언론/방송 보도	간담회	보고서 발간	기타
합 계	124	478	71	9	66	111	131	2	88
I. 전북 도민경제 부흥	23	118	12	4	10	29	44	0	19
II. 농생명 산업 수도	19	68	11	0	12	20	9	0	16
III. 문화·체육·관광 산업거점 조성	20	88	14	3	12	16	19	2	22
IV. 새만금 도약·균형발전	28	99	31	1	25	17	17	0	8
V. 도민행복·희망교육	34	105	3	1	7	29	42	0	23

□ 예비타당성조사 대상사업 추진 현황(총 13개 사업)

예타 통과 0	신청준비·완료 3	기획 단계 10
---------	-----------	----------

관리 번호	공약사업	예타대응 계획	비고
7	특수목적선 선진화단지 조성	◦ 항만기본계획 변경 및 예타대상 사업 선정 등 국가재정사업 반영 추진을 위한 활동 전개	기획단계
18	그린수소 생산클러스터 구축	◦ 예타대상사업 선정('21.8월) ◦ 예타 통과(~'23.하반기)	신청완료
19	수소특화 국가산업단지 조성	◦ 제안서 제출('22.10월) ◦ 국가산업단지 후보지 선정('23.3.15.)	신청준비
26	국가식품클러스터 2단계 확장	◦ 1단계 성과분석 및 2단계 타당성 연구용역 및 검토('23.~'24) ◦ 예비타당성 신청 및 건의 활동 전개('25.~)	기획단계
44	국립해양문화시설 건립 기본구상	◦ 기본계획수립 및 타당성조사 연구용역 완료('22.11월) ◦ '24년 예비타당성 조사대상 선정을 위한 활동 전개('23.)	신청준비
73	새만금 남북3축 도로 건설	◦ 사전타당성 조사용역 시행 및 예타대상 선정을 위해 지속 건의	기획단계
83	국도13호선 위험구간(장수~천천) 개선	◦ 제6차 국도·국지도 건설계획('26.~'30.) 반영 건의활동 전개 - 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출('23.4월)	기획단계
86	전라선 고속화 추진	◦ 사전타당성조사 완료 후 예비타당성조사 대상사업 건의	기획단계
87	전주~김천간 동서횡단 철도 건설	◦ 사전타당성조사 완료 후 예비타당성조사 대상사업 건의	기획단계
88	국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영	◦ 제5차 국가철도망 구축계획('26.~'35.) 반영 건의활동 전개 - 전북권 철도망 구축계획 수립 용역 착수('23.6월)	기획단계
90	전주~대구간 고속도로 건설	◦ 무주~성주 구간 사전타당성 조사용역 추진 건의('23년)	기획단계
109	한국정원산업지원센터 조성 적극 지원	◦ 산림청 예비타당성 대상사업 선정을 위한 건의활동 전개	기획단계
114	산림치유 인프라(지덕권 친환경 산림고원 조성) 확충	◦ '24년 타당성용역비 국비 5억원 확보를 위한 건의활동 전개	기획단계

□ 제도개선 추진 실적(총 17개 사업)

제도개선 완료 6(법률 2, 조례 4)

법률 제·개정 추진·준비중 11(법률 7, 조례 4)

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
13	새만금 SK데이터센터 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 새만금사업법 개정('22.12.8.) ▣ 공유수면 점용료·사용료 면제감면 대통령령으로 개정 필요 	법률 개정
60	국제 태권도 사관학교 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 태권도 진흥 및 태권도공원 조성등에 관한 법률 개정(24년 예정) 	법률 개정
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 새만금사업법, 조세특례제한법 개정('22.12.8., 12.23.) ◦ 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.) 	법률 개정
66	국제학교 유치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 내국인 입학제한이 없는 새만금 국제학교 설립을 위한 새만금사업법 개정(안) 제출('23. 2월) 및 전북특별자치도 특례조항 발굴('23. 2월~3월) ◦ 국제학교 관련 토론회 개최('23.2.24., 3.15.) ◦ 유관기관(도교육청, 전북연, 새만금개발청공사, 부안군) 업무협약(5회) ◦ 국제학교 특례조항 관련 부처 협의(교육부/3회) ▣ 새만금사업법 개정 및 전북특별자치도 특별법 제정을 위한 입법대응 추진 	법률 개정
74	전북특별자치도 설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 제정 ▣ (발의) 안호영('22.4.12.), 한병도, 정운천('22.8.18.) (본회의 통과) '22.12.29. 	법률 제정
75	완주·전주 통합 추진 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 통합시법 제정('25년) 	법률 제정
119	국립공공보건의료대학원 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국립의학전문대학원법 제정('23년) 	법률 제정
120	디지털 헬스케어 시범사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「디지털 헬스케어 진흥 및 보건의료데이터 활용 촉진에 관한 법률」 제정 - 디지털 헬스케어 사업 추진 및 활성화를 근거 마련 ▣ 발의('22.10.) 	법률 제·개정
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 고등교육위원회 구성을 위한 지방대육성법 개정('23년) ▣ 준비중 	법률 개정

관리 번호	공약사업	제도개선사항 추진상황 및 계획	비고
43	해양치유 거점단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「전라북도 해양치유자원 관리 및 활용에 관한 조례」 제정 <ul style="list-style-type: none"> - 해양치유자원의 관리와 필요한 사항을 규정함으로써 치유산업 활성화 ▣ 조례 제정 완료('23.3.) 	조례 제정
46	지리산권 관광특구단지 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지리산권 특별자치단체 설치 조례 제정('25년) ▣ 5개 지자체(남원,구례,산청,함양,하동) 업무협약('22.12.) 	조례 제정
96	글로벌 청소년 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「글로벌 청소년 리더센터 운영 관리 조례」 제정 예정(23하반기) ▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 근거 마련 	조례 제정
97	신혼부부 임대주택 임대보증금 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「전라북도 저소득계층과 청년 및 신혼부부 주거 지원 조례」 개정 ▣ 조례 공포·시행('23.3.3.) 	조례 개정
99	1인 가구 주거 안전 방문 지키미 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「전라북도 1인가구 지원 조례」 제정('22.11.) ▣ 1인가구 주거 안전 방문지킴이 지원사업 추진('23년) 	조례 제정
100	전라북도 일·생활 균형 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 일·생활 균형 지원 조례 타시도 현황 조사 및 조례안 마련('22.12.) ▣ 전라북도 일·생활 균형 지원 조례 제정('23. 하반기) 	조례 제정
105	다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 광역가족센터 예산 확보를 위한 부처 협의('22.11.~12.) ▣ 광역가족센터 유치시 관련 운영 조례 제정('24. 상반기) 	조례 제정
122	공공산후조리원 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 「전라북도 공공산후조리원 설치운영 등에 관한 조례」 제정 ▣ 조례 제정 완료('23.5.) 	조례 제정

IV 사업추진 현황

□ 이행완료 : 4개

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
2	대기업 계열사 유치 추진 전담조직 구성 및 거버넌스 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 기업유치 전담조직 구성 및 거버넌스 구축 ▣ 도지사 직속으로 전문조직(기업유치, 기업지원, 애로해소) 구성·운영 - 1사 1공무원 담당제 추진 ▣ 기업유치 관련 위원회(11개) 활용계획 수립 및 전문가 세미나 개최
8	현대중공업 군산조선소 재가동	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 현대중공업 군산조선소 재가동('23년) ▣ 군산조선소 사내협력사 선정(13업체), 사내협력사 직원 모집('22.7~11) 군산조선소 재가동 선포식('22.10.28.) 군산조선소 본격 가동으로 생산된 블록 출항식('23.2.10.) 도내 직업계고 취업지원관 군산조선소 설명회('23.5.3.)
63	새만금 국제투자진흥지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 글로벌 기업유치 등을 위한 인센티브 마련 등 국제투자 진흥지구 지정('26년) - (세제) 입주기업에 법인·소득세 등 감면 - (입지) 장기임대용지 추가공급 - (기업활동) 항만·공항 배후 산업단지 자유무역지역 지정 추진 및 규제개선 ▣ 새만금사업법, 조세특례제한법 개정('22.12.8.,12.23.) 투자진흥지구 지정 관련 새만금사업법 시행령 개정 및 시행('23.6.28.) 새만금투자진흥지구 지정('23.6.28.)
108	전북 서해안 유네스코 세계 지질공원 인증	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북 서해안(고창, 부안군) 유네스코 세계지질공원 인증 1개소 ▣ 유네스코 심사위원 현장실사('22.9.30.~10.3.) 세계지질공원 이사회 인증 권고(안) 확정('22.12.7.) 유네스코 집행이사회 인증 최종 의결('23.5.18.)

□ 이행 후 계속추진 : 15개

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
3	지방-산업-대학 연계형 인력양성 시스템 및 지원체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 지자체 전북지역 혁신플랫폼(50개 기관) 구축·운영 ◦ (목표) 기업수요 맞춤형 전문인력 양성(매년 1,100명 이상) ▣ '23년 RIS 신규지역 공모 최종 선정(국비 1,500억원 확보) ▣ 기업수요 맞춤형 인력양성 : ('22년) 1,231명, ('23년) 1,150명

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
4	취업경쟁력 강화를 위한 청년인턴 확대	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 취업 경쟁력 강화를 위한 청년인턴 5,000명 확대 - ('22년) 760명, ('23년) 850명, ('24년) 950명, ('25년) 1,100명, ('26년) 1,440명 ▣ 도 대학생 직무인턴 : ('22년) 262명, ('23년) 308명 ▣ 고용노동부 국민취업지원제도 활용 : ('22년) 500명, ('23년) 291명
6	청년 생활안정 기반 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북형 청년수당 매월 30만원, 최대 12개월 지급 - ('22년~'23년) 2,500명 → ('23년) 사회보장협의 → ('24년~'26년) 매년 3,000명 ◦ (목표) 전북형 청년활력수당 매월 50만원, 최대 6개월 지급 - ('23년) 사회보장협의 → ('24년~'26년) 매년 2,000명 ◦ (목표) 전북청년 함께 두배적금 매월 최대 10만원, 최대 24개월 지원 - ('23년) 사회보장협의 → ('24년) 500명 → ('25년~'26년) 매년 1,000명 ▣ 청년수당 지원('22년 2,410명, '23년 3,000명) ▣ 청년활력수당 지원('23년 2,000명) ▣ 청년 함께 두배적금 지원('23년 대상자 선발 302명)
22	금융공공기관 유치 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 타깃 공공기관 선정(토론회 5회) ▣ 전라북도 금융도시 추진위원회 출범('23.2월) 및 회의 개최(2회/'23.2월, 6월) 한국투자공사 이전 촉구 성명(2회/'23.3월, 6월) 한국투자공사 전북 이전 법개정안 대표발의(양경숙의원, '23.5월)
30	애그테크 기반 연구	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 애그테크 기반 연구를 통한 품종 및 기술개발 : 21품종, 28기술 ▣ 첨단육종 기술 활용 품종개발(신품종 2종 등록) - 파프리카 2품종(「미네르바 레드」, 「미네르바 골드」) ▣ 스마트정밀농업 기술개발(파프리카 하우스 생산기술 2건) - 파프리카 하우스 이중차광 조건 설정, 차광에 의한 환경개선 효과 ▣ 환경친화 기술개발(가축분퇴비 사용 탄소저감 기술 1건) - 콩 재배시 가축분퇴비 사용 토양탄소 증대 및 수량 확보 효과
31	K-스마트팜 확대 조성 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 시설원예 스마트팜 면적 확대(매년 12ha) ◦ (목표) 자원순환형 에너지시설 지원(매년 4ha) ▣ ('22년) 스마트팜 시설보완(9ha), 청년창업 스마트팜(3ha), 자원순환형 스마트팜(4ha) 조성 ▣ ('23년) 스마트팜 시설보완(2.5ha), 청년창업 스마트팜(1.5ha), 자원순환형 스마트팜(2ha) 조성
33	부안 친환경 스마트 농업 확산	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 시설원예 스마트팜 4ha 조성(매년 1ha, '23년~'26년) ▣ '22년 스마트팜 환경 조성(ICT기자재 지원) 1ha 조성 ▣ '23년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업 대상자 선정 1개소

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
38	치유농업 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 치유농장·마을, 목적형 농장 조성 등 치유농업 시범사업 70개소 ◦ (목표) 치유농업 연구개발 및 보급, 교육 등 치유농업센터 구축 1개소 ◦ (목표) 치유농업 서비스 제공 및 확산 전문인력 양성 400명 ▣ 치유농장 및 마을 등 기반 확대('22년 13개소 / '23년 17개소 선정) ▣ 치유농업 활용 기술개발('22년 4건) <ul style="list-style-type: none"> - 치유곤충 영농기술정보 2건, 매뉴얼 제작 및 기술이전 2건 ▣ 치유농업 전문인력 양성('22년 90명) <ul style="list-style-type: none"> - 치유농업사 등 자격취득 지원 52명, 치유농장 품질인증 교육 38명
61	체육·스포츠 재정 대폭 확대로 전 도민 체육복지 실현	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 체육·스포츠 재정 대폭 확대 <ul style="list-style-type: none"> - ('22년) 100% → ('23년) 120% → ('24년) 130% → ('25년) 140% → ('26년) 150% ◦ (목표) 공공스포츠 인프라 공급 확대 : 30개소(매년 6개소) ▣ '23년 체육·스포츠 예산 확대(체육분야 예산 960억원/증 121%) ▣ 공공스포츠 시설 설립 : '22년 7개소 / '23년 6개소(공사증, '23.6.기준) ▣ '23년 국민체육센터(장애인형) 추가 선정 2개소(국비 70억 확보)
74	전북특별자치도 설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) "전북특별자치도 특별법" 제정 ▣ 국회 통과('22.12.29.) ▣ 전북특별법 1차 개정 추진('23.) <ul style="list-style-type: none"> - 전북특별법 전부개정안 마련(232개 조문/194 특례) ▣ 전북특별자치도 종합발전 방안 용역 추진('23.3.~'24.3.) <ul style="list-style-type: none"> - 도민의식 조사, 광역단위 특례 발굴, 법률 및 제도개선 사항 마련 등
81	익산시 구도심 도시재생사업 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 도시재생 뉴딜사업 성과평가 추진(완료 및 '23년 완료예정인 9개 사업 평가) ◦ (목표) 익산시 중앙동 도시재생사업 완료('23년) <ul style="list-style-type: none"> - (HW) 거점시설 및 공공시설 준공 - (SW) 창업지원 및 문화축제 등 공동체 활성화 지원 ▣ 도시재생 뉴딜사업 9개 사업 성과평가 완료('22년) ▣ 중매서 커뮤니티라운지 및 문화주차장 조성 등('22년 준공) ▣ 거점시설 프로그램·축제 및 행사·도시재생대학 운영 추진 중('23년~)
92	장애인 공공일자리 확대	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 재활, 돌봄, 자활 관련 공공일자리 창출 1,808명 <ul style="list-style-type: none"> - ('22) 1,678명, ('23) 1,737명, ('24) 1,755명, ('25) 1,773명, ('26) 1,808명 ▣ ('22년) 5개 분야 1,678명 <ul style="list-style-type: none"> - 일반형 513, 복지 764, 특화형 118, 지역맞춤형 273, 최종증 10 ▣ ('23년) 5개 분야 1,948명 <ul style="list-style-type: none"> - 일반형 575, 복지 825, 특화형 136, 지역맞춤형 336, 최종증 76

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
98	어르신 맞춤형 복지 서비스 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 노인일자리 시장형사업단 초기투자비 지원(20개소) ◦ (목표) 맞춤형 노인돌봄서비스 확대 : ('22년) 33천명 → ('26년) 37천명 ◦ (목표) 전라북도 장기요양요원 지원센터 운영 : 1개소 ▣ '23년 예산 514.5억원 확보 및 사업계획 수립추진 <ul style="list-style-type: none"> - 노인일자리 신규 시장형사업단 지원('23년 5개소) - 맞춤형 노인돌봄서비스 제공('22년 33,000명, '23년 33,500명) - '23년 장기요양요원지원센터 운영 및 사업계획 수립
104	전북형 무상보육 실현 등 돌봄 확대	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 어린이집 차액보육료(만3~5세아) : 전액 지원('23년~'26년) ◦ (목표) 필요경비(만3~5세아) <ul style="list-style-type: none"> - 특별활동비, 특성화비용('23년~'26년), 차량운행비('24년~'26년) 현장학습비('25년~'26년), 필요경비 전액 지원('26년) ▣ 보건복지부 사회보장제도 신설협의 완료('22.10.) ▣ '23년 어린이집 차액보육료 및 필요경비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 차액보육료 전액 지원(1인 월 90천원) - 필요경비(특별활동비, 특성화비, 차량운행비 일부) 1인 월 100천원
124	지역발전 생태계 조성을 위한 지역대학 경쟁력 제고	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 지·산·학 협력 강화와 지역특화인재 양성을 위한 지역인재 투자협약제도 추진, 거버넌스 및 교육협력 추진체계 구축 ▣ 전라북도 대학 상생발전 협의회 구성·운영('23.2.~) ▣ RIS 및 RISE 공모 추진 및 선정('23.2.~3.) ▣ 글로벌대학30 예비 지정 1개(전북대, '23.6.20.)

□ 정상추진 : 103개

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
1	5개 대기업 계열사 유치로 양질의 일자리 확충	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 대기업 계열사 5개 유치 ▣ 대기업(두산) 유치 및 착공('22.12.29.) LG화학, GEM코리아 유치('23.)
5	캠퍼스 혁신파크 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 산학연 혁신허브(기업종합지원센터) 건립공사 추진 ▣ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 개발구상, 사업타당성조사 용역 추진중('23.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
7	특수목적선 선진화단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 예비타당성 조사 통과('23년) ◦ (목표) 단지조성, 기업입주기관 및 친환경기술 대응 시험연구센터 실시설계('24년) ◦ (목표) 육상 및 해상공사, 친환경기술 대응 연구센터 시스템 발주('25년) ▣ 국가재정사업으로 반영될 수 있도록 중앙부처(해수부, 산업부) 설득 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙부처 등(산업부, 해수부, 해군) 업무 협의(23회) - 특수목적선 선진화단지 국회 정책토론회 개최('22.12.) ▣ 방산업체(밥콕코리아) 투자 제안 요청('23.4.)
9	미래차 산업벨트 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금 내 1~3단계 자율주행 상용차 원스톱 실증기반 구축 ◦ (목표) 김제 특장단지 기능 고도화를 위한 전문기술지원센터 구축 ◦ (목표) 원주 수소상용차 핵심부품 개발 및 시험평가인증 지원 전용플랫폼 구축 ▣ 자율주행 상용차 실증지원 도로 인프라 설계 추진('23.1.~) ▣ 특장차 전문기술지원센터 2차년도 장비 2층 구축 추진 ▣ 수소상용차 전용플랫폼 고도화 연구센터 구축 공모 선정 및 사업추진('23.4.~)
10	메타버스 융복합 산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 메타버스 플랫폼 구축 3건 ◦ (목표) 메타버스 콘텐츠 제작지원 20건 ▣ 메타버스 플랫폼 구축 1건 완료, 콘텐츠 제작지원 10건 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 새만금 잼버리 메타버스 서비스 제공('23.6.8.)
11	새만금 도심항공교통(UAM) 버티포트 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 국토부 비수도권 지역특화 시범사업 공모 선정('26. 상반기) ◦ (목표) 드론/UAM 전문가 포럼 4회(연 1회) 개최 ▣ 2022년 전주 국제 드론산업 박람회 추진(포럼 병행) ▣ 전라북도 UAM협의체 회의 운영('23.3.17.) ▣ UAM 추진 관련 예산 확보(총 4억원) <ul style="list-style-type: none"> - 연구용역(3억원), 경연대회(1억원)
12	서해안 데이터센터 집적지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 데이터·AI 전문인력양성 2,000명 ◦ (목표) 새만금 스마트그린산단 착공 ◦ (목표) 주력산업 빅데이터 플랫폼 구축 ▣ '22년 데이터·AI 전문인력 양성 824명(계획 720명) ▣ '23년 데이터·AI 전문인력 양성사업 업무협약(전북 TP/'23.4.) <ul style="list-style-type: none"> - 데이터·AI 전문인력 양성 162명 교육중('23.6.기준)
13	새만금 SK데이터센터 조속 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) SK 데이터센터 유치 지원(15회) ◦ (목표) SK 창업클러스터 착공('24년) ▣ '22년 데이터센터 유치 지원을 위한 실무협의체 운영(3회) ▣ '23년 데이터센터 유치 지원을 위한 워킹그룹 운영(2회) 및 관련기관 동향 파악 및 포럼 참석 등('23.4.~6.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
14	생체적합성 탄소소재 의료기기 기술개발	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 탄소소재 의료기기 기술개발 지원 1건 ◦ (목표) 탄소소재 의료기기 실용화 역량강화 지원 7건 ▣ 탄소소재의료기기 개발지원센터 개소('23.4.) ▣ '생체적합성 탄소소재 의료기기 기술개발' 사업 국가 과학기술 자문회의 심의 대응·추진('23.7. 예정)
15	첨단의료산업 기반 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 제약산업 미래인력 양성센터 1개소 완공 ◦ (목표) 제약공정 장비 120종 구축 ▣ 센터 구축을 위한 설계 공모 준비 및 추진현황 회의체 운영
16	전북 화장품 시험검사 임상 센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 화장품산업 육성을 위한 전북 화장품 시험검사 임상센터 건립 ▣ '23년 국가예산 확보(5.1억원) 및 도비 제2회 추경 확보(1.8억원) - 기본 및 실시설계 용역 조달 입찰·계약('23.6.)
17	천연물 화이트바이오산업 생태환경 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 화이트바이오 소재 융합산업센터 구축 추진 ◦ (목표) 기술경영인 양성 일자리 창출 30명('26년) ▣ 지방소멸대응기금 사업 편성을 위한 대응 추진 ▣ 융합산업 추진 용역 실시('22.12.~'23.9.)
18	그린수소 생산클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 그린수소 생산클러스터 구축사업 예비타당성 조사 통과('22년) ◦ (목표) 그린수소 생산클러스터 기본계획 수립('23년) ◦ (목표) 수전해 설비 집적공간 기반 구축, 통합지원센터 건립 등 기본 및 실시설계('25년) ▣ 기업 설문(조세연, '22.10.) ▣ 1차 점검회의(기재부, '23.3.), 2차 점검회의 및 종합AHP 평가 후 재정사업평가위원회 결과 발표(기재부, ~'23.하반기)
19	수소특화 국가산업단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 후보지 선정 ◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 예비타당성 조사 통과 ◦ (목표) 수소특화 국가산업단지 계획 승인·지정 ▣ 수소특화 국가산업단지 후보지 종합평가(23.2.27) 및 후보지 선정(23.3.15)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
20	새만금 재생에너지 클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 신재생에너지 평가·인증센터 구축 5개소 ◦ (목표) 혁신 인프라 및 기반 구축 3개소 ◦ (목표) 태양광·해상풍력 전문인력 1,800명 육성(유지보수 1,600명, 석·박사 200명) ▣ 신재생에너지 평가인증센터 구축 3개소, 착공 1개소, 설계용역 추진 1개소 <ul style="list-style-type: none"> - 고분자연료전지 신뢰성평가센터 준공(21.8) 및 장비 구축(6종 10기, '22.12) - 에너지산업융복합단지 종합지원센터 착공('22.1.) - 수상형태양광 종합평가센터 준공('22.4.) - 새만금 신재생에너지산업 전문인력양성센터 준공('23.5.) - 해상풍력산업지원센터 설계용역('22.6.~'23.11.) ▣ 혁신 인프라 및 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 새만금 스마트그린 국가시범산단 지정승인(국토교통부, '22.7.) - 조선기자재기업 신재생에너지 업종전환지원 협동화공장 비전 선포식('22.12.) - 재생에너지 국가종합실증연구단지 새만금산단 입주계약 체결('22.12.) ▣ 태양광·해상풍력 유지보수 전문인력 육성('22년 602명, '23년 144명)
21	자산운용 중심 특화 금융도시 육성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 자산운용사 등 금융관련 기관 집적화를 위한 인프라 개선 ◦ (목표) 금융혁신 생태계 육성(금융혁신기업 육성 40개사) ▣ 전북 혁신도시 내 금융 혁신기업 집적화 공간 조성 추진(23.下 준공 목표) ▣ 글로벌 금융기관 전주사무소 추가 개소 결정('23.3월) <ul style="list-style-type: none"> - 프랭클린템플턴 자산운용사(세계14위), BNY멜론 자산운용그룹(세계8위) ▣ 금융혁신 스타트업 육성 활성화 추진('23년 연중) <ul style="list-style-type: none"> - 금융혁신 스타트업 육성(22년 12개사, 23년 12개사 / 기업당 5천만원 이내) - 금융혁신 빅데이터 활성화(역량교육, 경진대회, 데이터 안심구역 운영) 5억원 - 과기부 공모 국가데이터안심구역 지정('23.1월) - 금융혁신 스타트업 선정 기업 간담회 개최('23.4월)
23	전북 국제금융센터(JIFC) 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북 국제금융센터 건립('26년) ▣ 전북국제금융센터 건립(안) 확정 및 건립추진단 구성('22.11.) ▣ 전북국제금융센터 조성부지 매매계약 체결('23.3.) ▣ 전북국제금융센터 건립사업 기본구상 수립용역 추진('23.4.~7.)
24	새만금 첨단농업 클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금 청년농 스마트팜 창업특구 조성('26년) ◦ (목표) 지능형 농기계 실증단지 구축 추진(기본 및 실시설계, 착공 및 기반공사 완료) ▣ 임대형 스마트팜, 농업스타트업단지, 청년농촌 보금자리 조성사업 공모 선정('23.1.~2.) ▣ 지능형 농기계 실증단지 조성계획 수립(농식품부,'23.3.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
25	종자생명산업 혁신클러스터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) (1단계) 종자산업진흥센터 첨단온실 구축, 입주기업 스마트 육종 설비(5개소) (2단계) 사업 타당성 용역 등 행정절차 추진 ▣ 김제공항부지 기본계획 폐지(22.11), 실시계획 및 용도폐지 완료(23.1) 김제공항 관리전환(국토부→농식품부) 본격 논의(23.4.~) ▣ 종자생명산업 혁신클러스터 사전 예비타당성 용역 착수(23.6.) - 종클 연계사업 종자가공처리센터 기본계획 수립 용역 추진 (23.3. 착수/ '23.6. 중간보고)
26	국가식품클러스터 2단계 확장	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 국가식품클러스터 2단계 확장(302만㎡) 예비타당성 조사 신청 및 선정 건의 ▣ 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 연구용역비 확보(5억원) - 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 용역 착수보고회(23.3.) - 연구용역 중간보고회(23.6.) ▣ 국토부 신규 국가산단 후보지 2단계 확장 선정(23.3.) ▣ 연구용역 관계기관 워크숍(23.5.)
27	정읍 농축산용 미생물 산업화 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 농축산용 미생물 공유 인프라 구축 - 공장형 개별 입주 공간 구축, 공동활용 장비 및 물류 보관창고 구축 ▣ 실시설계비 국비 2억원 확보(22.12.) 및 실시설계 예정(23.7.~12.), ▣ 중앙재정투융자심사 신청(23.3.)
28	순창 전통장류 지역미생물 실증단지 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 지역별 전통장류 맞춤형 균주 및 생산공정 개발 - 전국 9개 권역 전통장류 표준생산모델 5건, 표준균주 27균주 확보 - 지역 전통장 복원 프리미엄 제품 10건 ▣ 연구용역비 2억원 확보(농식품부에서 용역/23.8.~예정)
29	동물용의약품 클러스터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 구축(23년) (목표) 동물용의약품 시제품 생산지원 플랫폼 구축(23.~'25년) (목표) 동물용의약품 임상시험 지원센터 구축 1개소 국가예산 확보 ▣ 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 착공(22.6.), 준공 예정(23.11.) ▣ 동물용의약품 시제품 생산지원 플랫폼 구축 국가예산 확보(22.12.), 기본 및 실시설계 용역 예정(~'23.) ▣ 동물용의약품 임상시험 지원센터 구축 관련 농식품부 방문 예산 설명(23~5) ▣ 동물용의약품 클러스터 관계기관 협의회 및 언론보도(23.4.)
32	장수 임대형 스마트팜 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 임대형 스마트팜 4ha 조성 ▣ 기본계획 수립 및 승인, 실시설계, 중앙투자심사 승인 등 사전 행정절차 이행 완료 ▣ '22년 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 공모 및 선정(5월), 실시설계 및 업체 선정(12월) ▣ '23년 임대형스마트팜 협의회 개최(2월), 사업 시행계획 승인 및 고시(5월)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
34	순창 저탄소 친환경 생태농업 지원시설 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 친환경농자재 생산시설 구축(1개소) ▣ 친환경농자재 시설 구축에 대한 설문조사 실시 - 대상 : 친환경 농가, 친환경 자재업체, 담당공무원, 전문가 등(632명) ▣ '24년 예산확보를 위한 연관사업 발굴 및 관련부서 협의('23.4월) - '24년 도 균특예산 19억원 반영(농촌지도기반사업 시설 11억원, 장비 8억원)
35	임실 치즈 명소화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 치즈산업 기반 확대 및 임실군 식품산업 고도화 추진 - 식품 기업 2개소 추가 창업 - 상품화 시설 건립 1개소, 제품 개발 및 특허 등록 20건 - 임실N치즈 홍보마케팅 30회 ▣ 상품화 시설 건립공사 공정률 95% ▣ 임실N브랜드 홍보 및 마케팅 추진 4회 ▣ 제품 개발 및 특허 등록 2건
36	섬진강 먹거리촌 구축 (섬진강 건강휴양단지 조성)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 소규모 HACCP 모델기반 등 장류 지식기반 공유 구축 ◦ (목표) 섬진강 유역을 중심으로 하는 건강 휴양도시 육성 및 콘텐츠 개발 - 국지도 55호선(순창~구림) 확장 추진 - 국도 24호선(순창~인계) 확장 : 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 - 자연휴양림 시설 보완(4회), 먹거리촌 조성(1개소) ▣ 국지도 55호선(순창~구림 간 9km) 확장 기본설계 완료('22.6.~'23.6.) 및 실시설계 용역 추진('22.10.~'23.10.) ▣ 자연휴양림 시설 보완 2회, 먹거리체험존 조성 공정률 20%
37	반려동물 특화단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 반려동물 지원센터 조성 1개소 ◦ (목표) 반려동물 동반 국민여가캠핑장 조성 1개소 ◦ (목표) 반려동물 산업단지(오수제2농공단지) 조성 ▣ 반려동물 지원센터 조성 공정률 85% ▣ 반려동물 동반 국민여가캠핑장 조성 공사 착공('23.5.) ▣ 반려동물 산업단지 조성 공사 공정률 97%
39	진안 홍삼 세계화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 진안 홍삼 홍보 시설 구축 및 판매시설 집적화 - 홍삼 플랫폼 센터 구축(카페, 콘텐츠 제작 공간 등) - 진안홍삼 홍보체험관 및 판매시설 조성 ◦ (목표) 전라북도 관광자원과 연계한 진안 홍삼 홍보 50회 ▣ 홍삼 플랫폼 센터, 홍보체험관, 판매시설 구축 건축기획 용역 추진('23.2~'23.8) ▣ 진안홍삼 홍보 15회 실시('22년 6회, '23년 9회)
40	순창 전통장류 브랜드 파워 강화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 청소년 대상 국가무형문화유산 "장담그기" 체험행사('24.~'26년) : 매년 5,000명 ◦ (목표) 전통장류 활용한 먹거리촌 조성(민속마을 리모델링) : 10개소 ◦ (목표) 장담그기 무형문화유산 전수관 건립(기존 장류박물관 리모델링) ▣ 민속마을 리모델링 사업계획 진행 중('23.7.~ 구성방안 협의)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
41	완주 로컬푸드 활성화 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 완주 로컬푸드 활성화 4년간('23년~'26년) 15억원 투자 <ul style="list-style-type: none"> - 농가조직화 2,500명, 생산자-소비자 교류활동 8회, 인재양성교육 8회, 직매장 시설개선 7개소 ▣ 완주 로컬푸드 활성화 지원 관련 사업지침 및 세부사업계획 수립('23.3.) ▣ 관계시장 확대 및 완주 로컬푸드 생산자 통합교육 추진('23.4.) ▣ 로컬푸드 통합기획생산 협의체 회의('23.5.) ▣ 농가 조직화 1,800명, 소비자·생산자 교류활동 1회, 로컬푸드 인재양성 교육 2회('23.6.기준)
42	전북 농수산물 가공식품 플랫폼 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 온라인 유통 혁신기업 협력사례 발굴 12건('23년~'26년, 매년 3건) ◦ (목표) 온라인 몰 '전북생생장터' 입점업체 확대 60개점('23년~'26년, 매년 15개점) ▣ 전자상거래 및 오픈마켓, 지역 농축수산물식품생산법인 등과 협업계획 추진 ▣ 입점업체 확대('23년 30개 ↑) <ul style="list-style-type: none"> - 입점품목('23년 250개 ↑), 매출액 80억원('23.6월기준), 회원고객('23년 4천명 ↑)
43	해양치유 거점단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 해양치유산업 활성화 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 해양치유 프로그램 발굴·운영, 해양치유지구 지정, 조례 제정 등 ▣ 해양치유 프로그램 발굴 및 운영('22년 6회 129명, '23년 5회 1,500명) ▣ 국가예산 확보활동(1회) 및 치유거점단지 현지방문(1회) ▣ 해양치유자원 관리 및 활용 조례 제정('23.3.16.)
44	국립해양문화시설 건립 기본구상	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 사전타당성 조사 완료('23년) ◦ (목표) 예비타당성 조사 통과('26년) ▣ '23년 국가예산 확보(3억원), 해수부 기본구상 및 타당성 조사용역 추진 ('23.4.~11.)
45	내장산 트라이앵글 관광벨트 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 내장산~문화광장~용산호를 잇는 관광벨트 조성 <ul style="list-style-type: none"> - (문화광장) 문화·관광·레저시설 5개 사업 - (용산호) 복합힐링 공간 조성 3개 사업 ▣ (문화광장) '22년 2개소 완료(문화광장 수상레저 체험존, 순환열차 설치) '23년 2개소 조성중(메인주차장 및 상가, 정음미디어아트관) ▣ (용산호) '22년 2개소 완료(미르샘 분수, 전망대 설치) '23년 1개소 조성중(용산호 수상카페)
46	지리산권 관광특구단지 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 지리산권 특별지방자치단체 설치를 위한 규약 승인 및 출범 <ul style="list-style-type: none"> - (특별지자체) 6개 시·군 간 협의를 통해 특별지방자치단체 규약 승인 및 설치 - (관광특구) 지리산권 대상지역(6개 시·군) 관광특구 타당성 조사 완료 및 진흥계획 수립 추진 ▣ 지리산권관광개발조합 방문 협의('22.7.), 지리산권 특별자치단체 설치를 위한 5개 지자체장(남원, 구례, 산청, 함양, 하동) 협약('22.12.) ▣ 특자체 순회 설명회 및 협의('22.10.~12.), 지리산권관광개발조합 추진단 구성 및 사무발굴 등 특자체 출범 준비 <ul style="list-style-type: none"> - 특자체 설립 기본계획 수립용역('23.6~'24.2.) ▣ 주관 지자체 선정 및 추진단 구성·사무발굴 추진('23. 하반기 추진 예정)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
47	치유관광산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북 '특화 치유관광지' 기반시설 5개소 구축 ◦ (목표) '전북 치유관광지' 30개 선정 : 매년 10개 선정('23.~'25년) ◦ (목표) 치유관광 상품 20개 개발 : 매년 5개 개발 ▣ 전북 치유(웰니스)관광 거점지역 육성 용역 추진('22.11.~'23.8.) ▣ 문체부 '웰니스·의료관광 융복합 클러스터' 공모사업 선정('23.3.) ▣ '23년 전북형 치유관광지 10개소 선정('23.5.)
48	전주-군산-익산 연계 역사·문화 관광벨트 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 역사문화관광벨트 조성을 위한 사업 추진(3개) - 전주 지역관광거점도시 육성, 군산 달빛마루관광자원화 사업, 익산 이색교도소 조성 ▣ 전주 지역관광거점도시사업 세부사업('22. 33개 완료/ '23.3. 9개 완료) - 관광거점도시 육성사업 현장점검('23.2.), 여행자 라운지 개소('23.3.) ▣ 군산 달빛마루관광자원화 사업 디자인 등 실시설계 재설계('23.6.) ▣ 익산 이색교도소 조성사업 건축계획 용역 준공('23.6.)
49	전북 서해안권 새만금과 5개 시군 연계 해양관광벨트 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 시군별 관광자원 사업 추진(14개) - 군산시(2개), 정읍시(3개), 김제시(2개), 고창군(3개), 부안군(4개) ▣ 기본구상 연구용역 착수보고('22.12.) 및 전문가 자문회의 개최('23.1.) ▣ 한국문화관광연구원 '포스트 코로나 관광개발 방안 연구' 전북도 사업 반영 건의('23.4.) ▣ 설문조사(시군, 전문가, 관광객) 및 과제사업 발굴('23.5.)
50	무주 구천동 33경 관광명소화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 둘레길 및 자전거 도로 조성, 테마별 체험 콘텐츠 도입 ▣ 사전절차 이행 및 기본구상 및 타당성조사 용역 추진('23.6.~12.)
51	갯벌 치유센터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 갯벌 치유센터 조성 ▣ '23년 서해안권 발전지원사업*(국토부)에 신규 반영하여 사업추진을 위한 1년차 용역사업비 국비 3억원 확보 ▣ 지방재정 도 투자심사 완료('23.4.) ▣ '23년 지방비 3억원 추경 확보('23.6.) 및 기본계획용역 발주 준비 중
52	K-문화지원센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) K-문화지원센터 건립 ▣ K-문화지원센터 건립 기본구상 연구용역 추진('23.1.~8.) ▣ 센터 건립 국비예산 확보를 위한 중앙부처 및 국회의원실 방문('23.4.~5.) ▣ K-문화지원센터 건립 기본구상 연구용역 자문위원 개최('23.5.) 및 관계기관 회의('23.6.)
53	금마역사체험마을 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 타당성 용역('23년) 및 부지매입('24년~'25년) ◦ (목표) 기본 및 실시설계 용역(착수 : '25년 / 완료 : '26년) ◦ (목표) 공사 발주('26년) ▣ 익산 고도보존육성 기본계획 변경(문화재청 승인 '22.7.29, 변경 고시 '22.8.24.) ▣ '23년 국비 2억원 확보, 기본구상 및 타당성 용역 추진('23.1.~7.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
54	장수 육십령 가야이음터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 기본 및 실시설계용역('24년) ◦ (목표) 육십령 가야 옛길 복원(1.45km) 1개소 착공('25년) ▣ '22년 사전행정절차 이행(지방재정 투자심사, 도유림 사용허가 등) ▣ 국가예산 확보 활동 추진('22년 6회, '23년 5회)
55	대학 연계 문화예술 콘텐츠 교육 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 대학 연계 창의적 융합(인문+공학+디자인+예술) 인재양성 및 청년 인턴십/기업 연계 일자리 지원을 위한 교육 플랫폼 구축 - 창의인재 거버넌스 구축('23년), 인재교육 500명 및 취업지원 200명('23년~'26년) ▣ 문체부 공모사업 '콘텐츠원캠퍼스 구성운영 지원사업' 선정 (국비 2.5억원, 도비 3억원 반영) ▣ k-컬처 공유협력대학 거버넌스 구축 추진(호원대, 군산대, 원광대/'23.6.~)
56	폐공장 등 활용 문화적 도시재생 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 폐산업시설 문화재생 공간 조성 3개소, 소규모 문화예술공간 구축 2개소 ▣ '22년 폐산업시설문화재생 공간 조성 추진('23년도 완공 예정) - 전주 서브컬처 복합문화공간 조성(남부시장 구.원예공판장) ▣ '23년 소규모 문화예술공간 사업지 공모 선정(군산, 익산, 남원)
57	전북 글로벌 MICE 육성센터 설립·운영	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북 글로벌 MICE 육성센터 설립 ▣ 전북 글로벌 MICE 육성센터 설립 기본구상 용역 계약('22.12.) 착수보고('23.2.), 중간보고('23.4.), 용역 완료('23.5.) ▣ '23년 전북 MICE 전문인력 양성(30명) 추진계획 수립('22.12.) - '23년 전북 MICE 전문인력 운영기관(전북마이스발전협의회) 선정('23.4.) 및 교육생 모집·홍보('23.6.)
58	전주 월드컵 스포츠타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전주 월드컵 스포츠 타운 조성('27년 개관) - 육상경기장, 야구장, 실내체육관 건립 시행 ▣ '23년 국가예산 확보(육상경기장 27억원, 야구장 30억원) ▣ 육상경기장, 야구장, 실내체육관 설계용역 완료('22.12.) ▣ 육상경기장 및 야구장 착공('23.6.)
59	국립 전북 유소년 스포츠 복합센터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 기본구상 및 타당성 조사용역('23년) ◦ (목표) 유소년 스포츠 복합센터 건립 착공('25년) ▣ (남원시) 유소년 스포츠 복합센터 기본사업계획 수립('22.10.) ▣ '23년 국가예산 확보(타당성조사 및 설계용역비 5억원) - 타당성조사용역 추진(대한체육회/'23.6.~)
60	국제 태권도 사관학교 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 타당성 조사('23년), 기본계획 수립('24년), 관련 법률 제·개정('25년) ◦ (목표) 조성공사 및 대학 설립 추진('26년 이후) ▣ '23년 국제 태권도 사관학교 건립을 위한 타당성 조사 용역비 3억원 반영 - 타당성 조사 용역 발주 예정('23.7.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
62	완주 종합 스포츠타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 축구장, 족구장, 농구장, 풋살장, 다목적 체육관 건립 시행 ▣ '23년 다목적체육관 예산 확보(체육진흥시설 지원사업 8억원) ▣ 축구장 준공('22.8.), 족구장·농구장·풋살장 준공('23.6.)
64	대규모 복합테마파크 유치 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 복합테마파크 유치계획 수립 ◦ (목표) 민관추진단 구성·운영(6회) ▣ 「새만금 대규모 테마파크 유치 구상 연구용역」 추진중('22.6.~'23.7.) ▣ 민관추진단 구성을 위한 전문가 2회 자문('23.3.~5.) ▣ 테마파크 관심 투자자·투자 의향 기업 면담 및 설명 2회('23.6.)
65	마리나 리조트 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 마리나항만 사업계획 승인, 사업시행자 및 구역 지정(해수부) ▣ 사업계획 수립 용역('21.5.~'22.11.) ▣ 마리나항만 수정계획 용역 발주(거점형 마리나 선정/'23.2.) ▣ 사업계획 승인신청 해수부 사전협의 2회('23.3.,6.) ▣ 전문가 자문('23.4.) 및 현장 추진상황 파악('23.4.~5.)
66	국제학교 유치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금 개발의 가속화 및 내실화를 위한 스마트 수변도시 내 새만금 국제학교 유치 ▣ 국제학교 유치 및 설립을 위한 업무협의 및 특례발굴 등 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 유관기관 업무협의(도교육청, 새만금개발청·공사, 부안군)('23.2.~3.) - 유치관련 업무협의(美드렉셀대, IL텍사스 등)('23.2.) - 전북특별자치도 국제학교 관련 특례조항 발굴('23.2.~3.) - 국제학교 관련 전문가 토론회 등('23.2.24., 3.15.) - 새만금 국제학교 설립 타당성조사 연구용역 수행('23.4.~7.) - 국제학교 유치 관련 벤치마킹(인천/'23.5.2.) - 전북특별자치도 국제학교 특례법안 협의(교육부/'23.5.10., 6.13.) - 국제학교 추진상황 점검 및 업무간담(교육청, 새만금청·공사/'23.5.26.)
67	자율주행 스마트시범지구 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 군산시 자율주행차 규제 특례를 통한 유상 운송서비스 실증에 필요한 자율주행 실증 및 서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 고군산군도 및 새만금방조제('23년), 군산2국가산업단지('25년) ▣ 시범 운행지구 지정 고시(국토부 '22.6.) 및 시범 운행(고군산군도 및 새만금 L=41.6km)
68	자율주행 통합관제센터 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 자율주행자동차 서비스 기술개발 및 사업 모델 고도화를 위한 통합관제센터 구축 ▣ 재정투자심사('22.8.~9.), '22년 도입장비 1종 구축('22.12.) ▣ 자율운송 실증인프라 및 통합관제시스템 설계 착수('23.1.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
69	새만금 국제물류 허브항 개발	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 부두 2선석 완공('25년) 및 개장('26년) ◦ (목표) 새만금 신항 기본계획 변경 반영('25년) <ul style="list-style-type: none"> - 2030년까지 계획된 1단계 부두 6선석을 2028년까지 단축 - 민자로 계획된 부두 4선석과 배후부지의 기반시설을 재정사업으로 전환 ▣ 기본계획 변경 용역('22.6.~'24.6./해수부), 부두 2선석 착공('22.8.~) <ul style="list-style-type: none"> - 진입도로 및 복측 방파호안 축조공사 완공('23.4.)
70	새만금 국제공항 조기 착공	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금 국제공항 조기 착공('24년) ▣ 대형공사 입찰방법(턴키) 결정('22.9.), 건설공사 입찰 공고('23.3.) 및 기본설계 중('23.6.)
71	새만금~전주 고속도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 사업준공 및 개통('24년) ▣ 토공 및 구조물 등 계속사업 추진(공정률 65.1%/23.6.)
72	새만금항 인입철도 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 새만금항 인입철도 건설사업 기본 및 실시설계 완료('26년) ▣ 기본계획 수립 추진 중('23.11. 예정)
73	새만금 남북3축 도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 예비타당성 조사 통과 ▣ 사전타당성 조사용역 시행 및 예타대상 선정을 위한 건의 활동('23.)
76	격포항 국가어항 확장 개발	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 격포항 내 부잔교·연결도교 설치(4개소) ◦ (목표) 해경 함정 전용부두 설치 착공 ▣ '23년 국가예산 확보(기본 및 실시설계비 10억원) <ul style="list-style-type: none"> - 격포항 확장 개발을 위한 기본 및 실시설계 착수 예정(해수부, '23.7.)
77	금란도 개발계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 금란도 개발을 위한 항만재개발 기본계획 수립 추진 ◦ (목표) 상생협의체 운영(8회) ▣ 기본구상 용역('22.6.~'23.7./해수부) ▣ 지역 상생협의체 회의 5회('22.3.7,12월/'23.3.6월)
78	대한방직 부지 개발 행정적 협력 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 장기간 방치된 부지를 재생하여 전주의 랜드마크 마천루(타워) 조성 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 문화·관광·업무시설 향후 모약산 송신탑 이전 등 다양화된 공간수요에 대응하는 도시기본계획 변경 승인 ▣ 개발방안에 대한 사전협상 지침 마련 및 협상('22.3~'23.7) <ul style="list-style-type: none"> - 지침(안) 전문가 자문 및 의회 간담회('23.2.)
79	명사십리지구 연안 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 해양수산부 제3차 연안정비 기본계획 변경('24년) ◦ (목표) 기본계획 수립 용역('25년) ▣ '23년 국가예산 확보(국민안심해안), 기본 및 실시설계 추진계획 수립(23.3.) <ul style="list-style-type: none"> - 재해위험이 높은 명사십리 지구에 완충구역 확보 및 연안정비 추진 <ul style="list-style-type: none"> * 해수부 협의 결과, 연안정비 기본계획 변경 없이 사업 추진 가능 ▣ '23년 추가경정예산 반영, 기본 및 실시설계 추진 계획 수립('23.6.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
80	제2의 혁신도시 유치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전북도내 균형발전을 도모할 수 있는 제2의 혁신도시 조성을 위한 정부방침 결정 후 지속적인 공공기관 유치 활동 추진 - 지속적인 공공기관 유치활동 추진 - 정부방침 결정 후 제2의 혁신도시 입지 타당성 논리 개발 ▣ 지속적인 공공기관 유치활동 추진 - 국토부 장관('22.11.25./12.26.), 국토부 혁신도시발전부단장('23.4.11.) 균형위원장('23.6.22.) 면담 등 공공기관 전북도 추가이전 건의 - 공공기관 유치추진단 발족 및 제1~2차 회의('23.3.15./4.19) - 공공기관 전북 추가이전을 위한 전라북도, 전북 여·야 국회의원 공동성명서 결의('23.3.17.) - 중점유치 대상기관 실·국별 유치 활동('23.3.~) 및 활동 보고('23.4.19.) ▣ 수도권 소재 150여개 공공기관, 부처 산하기관, 농·수협 등 특수 민간 기관 중 유치 대상 선정 및 전략 마련을 위한 용역 완료(~'23.6.)
82	지역소멸 대응 '인구·청년 지원연구센터' 설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 지역소멸 대응 '인구·청년 지원연구센터' 설치 ◦ (목표) 지역소멸 대응 선도사업 발굴 및 추진('24년~'26년, 연 1건) ▣ 센터 설치 및 운영 전북연구원 업무협약('22.8.) - 전북연 조직 및 정원 신설 등 정책기획관, 예산과 업무협약('22.8.~10.) ▣ '전북여성가족재단 설립 운영 조례'(여성교육문화센터·여성정책연구소 통합) 가결('23.3.)
83	국도13호선 위험구간 (장수~천천) 개선	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 예비타당성 조사 통과 및 제6차 국도·국지도 5개년 계획('26~'30) 반영 ▣ 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 반영 추진('23.4.~)
84	전주 시외버스터미널 현대화 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 노후화된 전주시외버스 터미널의 현대화 사업 건축설계 추진 ▣ 터미널 신축에 따른 재정지원 방안 검토 및 현대화 사업 추진을 위한 사업시행자와 이해당사자 간 지속 협의
85	군산 고속·시외버스터미널 현대화 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 고속·시외버스터미널 현대화 사업 착공('25년) ▣ 사업시행자 및 민간사업자와 터미널 운영방안에 대한 지속 협의
86	전라선 고속화 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전라선(익산~여수간) 고속화 예비타당성 조사 통과('26년) ▣ 사전타당성조사 추진중('23.12. 완료)
87	전주~김천간 동서횡단 철도 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전주~김천간 철도사업 예비타당성 조사 통과('26년) ▣ 사전타당성조사 추진중('23.12. 완료)
88	국가식품클러스터 산업선 국가계획 반영	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 제5차('26.~'35.) 국가철도망 구축계획 반영('26년) ▣ 전북권 철도망 구축계획 수립 용역 착수('23.6.) - 신규사업 반영을 위한 사업 필요성 및 추진논리 마련 등 국가계획 적극 대응

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
89	부안~고창간 노을대교 조기 착공	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 해양관광권역 활성화 및 지역발전을 위해 신속한 사업 착공 ▣ 입찰방법을 변경(설계·시공 일괄입찰→설계·시공 분리, '23.1.), 기본설계 용역 착수('23.4.)
90	전주~대구간 고속도로 건설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전주~대구간 고속도로(무주~성주 구간) 예비타당성 조사 통과 ▣ 무주~성주 구간 사전타당성 조사용역 추진 건의('23.) - 국토교통부 예산협의회 건의, 전북·경북 공동건의 추진 등
91	장애인고용 교육연수원 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 장애인고용 교육연수원 건립 ▣ 예정부지 건축물 철거·해체공사 추진 중('23.4.~8.)
93	장애인 종합지원센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 장애인종합지원센터 설치 ▣ 총 6동 중 2동 리모델링 공사 완료(4동 실시설계 완료)
94	시·군 청소년 복합문화센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 청소년 복합문화센터 건립(기능 전환) 5개소 - ('24년) 2개소, ('25년) 3개소 ▣ 전북 청소년복합문화센터 건립방향 연구, 수요자 요구조사 계획 수립('23.) - 전북형 청소년복합문화센터 추진방향 용역 착수 보고('23.6.30.)
95	청소년 스마트 체험 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전라북도 청소년들에게 스마트 체험 활동을 제공하기 위해 교육청 등 관계기관 등과 협업 추진 - 교육청, 청소년 관련 기관 등과 협업체계 구축 - 청소년 스마트 체험 활동 및 각종 프로그램 운영 지원 ▣ 협업체계 구축·운영 및 체험 활성을 위한 계획 수립 예정 - 교육청과 소통·협의(2회) : 교육행정협의회('22.10.28., '23.4.28.)
96	글로벌 청소년 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 글로벌 청소년 리더 센터 건립('24년) ◦ (목표) 글로벌 마인드 함양을 위한 기초 소양 교육체임을 통해 글로벌 인재 양성 - 글로벌 청소년 인재 교육 : '24년~ ▣ 글로벌 청소년 리더센터 건립공사 공정률 55%(실·내외 마감공사 추진) ▣ 글로벌 청소년 리더센터 운영 기본계획 수립 용역('23.2.~6.)
97	신혼부부 임대주택 임대보증금 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 신혼부부 공공임대주택 임대보증금 지원 4000가구('23년~'26년 매년 1000가구) - 지원금액 : 임대보증금 최대 2,000만원(계약금 자부담 제외) - 지원기간 : 최대 10년(신혼부부 6년, 1자녀 출산시 8년, 2자녀 이상 출산시 10년) ▣ 시·군 간담회 및 수요조사, 복지부 사회보장제도 신설 협의('22.10.~12.) ▣ 실태조사 및 「전라북도 저소득계층과 청년 및 신혼부부 주거 지원 조례」 개정('23.) ▣ 신혼부부 임대보증금 지원 265가구('23.6.)

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
99	1인 가구 주거 안전 방문 자킴이 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 1인가구 대상 스마트기술을 활용한 안심장비 설치 지원 3,000가구 <ul style="list-style-type: none"> - ('23년) 400가구, ('24년) 700가구, ('25년) 900가구, ('26년) 1,000가구 ▣ 전라북도 1인가구 지원 조례 제정('22.11.) ▣ '23년 1인가구 주거 안전 방문자킴이 지원계획 수립('23.1.) <ul style="list-style-type: none"> - 주거안전 장비설치 지원(147가구) ▣ 시군 간담회('23.1./'23.3.)
100	전라북도 일·생활 균형 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 문화확산 : 조직문화개선을 위한 컨설팅 200건 <ul style="list-style-type: none"> - ('23년) 40건, ('24년) 50건, ('25년) 50건, ('26년) 60건 ◦ (목표) 기업지원 : 일·생활균형 선도 추진 기업 지원 45개사 <ul style="list-style-type: none"> - ('23년) 5개사, ('24년) 12개사, ('25년) 13개사, ('26년) 15개사 ▣ 일·생활 균형 지원 관련 정책연구과제 추진(전북연구원/~'23.5.) ▣ '23년 일·생활 균형 문화확산 지원사업계획 수립('23.3.) ▣ 일·생활 균형 우수 지자체 벤치마킹('23.4.) ▣ 조직문화개선 등 컨설팅 추진 32건('23.6.기준)
101	정읍시 어린이 기적의 놀이터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전국 최대 '기적의 놀이터' 조성 ▣ 공유재산 심의 및 관리계획 승인('22.12.), 지방재정투자심사 및 중기 지방재정계획 반영('22.12.) ▣ 선진지 견학('23.2.,6.) 및 기본 및 설계 용역 실시('23.3.~)
102	전북 복지자원 통합관리 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 전라북도 복지정보 및 자원 ONE-STOP 시스템 구축('23년) ◦ (목표) 플랫폼 이용자 확대 : ('24년) 1만명 → ('25년) 2만명 → ('26년) 4만명 ◦ (목표) 복지정보 시각화대 발굴 및지원: ('24년) 50명 → ('25년) 100명 → ('26년) 150명 ▣ 복지자원 통합관리 플랫폼 구축 타당성 및 운영방안 연구용역 추진 ('22.11.~'23.5. 전북연구원) ▣ 플랫폼 관련 우수지역 벤치마킹(세종 등/'23.3.~4.)
103	경로당 공용 와이파이 설치 및 운영비 개선	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 경로당 와이파이 설치 : 14개 시·군 경로당 4,967개소 ◦ (목표) 경로당 운영비 개선 : 6,358개소 → 6,857개소(전체 경로당으로 확대) ▣ 경로당 와이파이 설치 및 운영비 지원 지침 통보 및 사업비 교부('23.1.) <ul style="list-style-type: none"> - 시군별 와이파이 설치 사업자 선정('23.3.~) - 경로당 운영비 개선 지원 완료('22년 6,358개소, '23년 6,857개소)
105	다문화가정 원스톱 지원 서비스 고도화	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 광역가족센터 설치 1개소 ◦ (목표) 국적취득 비용 지원 : 매년 300건 ▣ 타 시·도 사례 조사 및 세부계획안 마련('22.11.~12.) ▣ 국적취득 비용 지원 사회보장제도 신설 협의 및 추경예산 반영('23.2.~5.)

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
106	용담호 탐방길 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 용담호 생태탐방로(L=10km) 조성('25년) ▣ 환경부 공모 선정('22.9.20.) ▣ 기본계획 및 투자심사 추진(~'23.6.)
107	옥정호 생태탐방 공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 옥정호 생태탐방로 및 편의시설 조성 - (1단계) 탐방로 7.3km 조성('23년)/ (2단계) 탐방로 10.3km 조성 추진 ▣ (1단계) 공정률 80% 추진 ▣ (2단계) 환경부 공모 선정('22.9.) 및 지방재정투자심사('23.2.)
109	한국정원산업지원센터 조성 적극 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 한국정원산업클러스터 조성사업 예비타당성 조사 대상사업 선정 - 정원산업혁신존(기업지식산업센터 조성 - 기업입주센터, 공동연구단지) : 중기부 - 정원식물 소재존, 정원 소재 유통, 정원박람회존, 정원휴양 및 관광존 : 산림청 ▣ 산림청 대상사업 선정을 위한 협의 및 부지매입 지속 추진 - 총 사업면적 중 60% 매입 완료
110	군립자연휴양림과 지방정원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 기본 및 실시설계 수립('24년) 및 승인('25년), 사업 착공('26년) ▣ 군립 자연휴양림 지정 고시(산림청, '23.4.) ▣ 자연휴양림 신속 조성을 위한 국유림 교환 협의 중
111	산악트레킹 코스 개발 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 역사와 문화가 있는 다양하고 쾌적한 산악트레킹 코스 개발 - 구봉산 등 4개 코스 80km 개발 ▣ 숲길 조성계획 수립 용역('23.2~6.) 및 1년차 코스 조성 추진('23.8~12.)
112	산림복지단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 산림휴양·치유·교육 등 다양한 산림복지서비스를 종합적으로 제공하는 산림복지단지 조성 - 실시계획 수립('23년), 실시계획 승인('24년), 조성공사('25년~'26년) ▣ 무주 향로산 산림복지단지 실시설계용역 추진('22.12.~'23.12.)
113	백두대간 산림정원 조성 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 행정절차 완료('25년) : 환경영향성 평가, 공유재산 심의 ◦ (목표) 기본 및 실시설계 착수('26년) ▣ 대상지 확보를 위한 공유재산(도유림↔군유림) 교환 계획 수립
114	산림치유 인프라(지적권 친환경 산림고원 조성) 확충	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 예비타당성 조사 대상사업 선정('26년) ▣ 예비타당성 대비 기본구상 수립 연구용역 추진('22.4.~'23.4.) - '24년 사전 타당성 용역비 국비 5억원 확보를 위해 지속적 건의 활동 추진
115	임실 관내 공공하수처리시설 증설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 공공하수처리시설 증설 2개소(오수 '25년 착공, 임실 '26년 착공) ▣ 오수 공공하수처리시설 증설 : 설계용역 착수('23.6.) ▣ 임실 공공하수처리시설 증설 : '24년 국가예산 확보 노력

관리 번호	사 업 명	공약목표 및 추진상황
116	무주군 친환경 에너지타운 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 타당성조사 용역('23년), 기본 및 실시설계 용역('24년), 조성공사 추진('25년~'26년) ▣ 공모 신청('22.6.) 및 환경부 현지실사('22.7.), 공모 선정('22.8.) ▣ 타당성조사 용역 추진('22.10.~'23.6.)
117	만경강 친수공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 만경강 친수공간 조성사업 추진을 위해 국가계획(만경강 하천기본계획 등) 반영 ▣ 금강유역 수자원 관리계획 반영 용역 추진 중('20.2.~'23.12. 환경부) ▣ 만경강 하천기본계획 반영 용역 추진 중('23.1.~'24.)
118	탄소중립 실현을 위한 생태 문명원 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 탄소중립 실현을 위한 생태문명 혁신활동 거점공간 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 생태기술혁신센터, 생태문명 연구·교육센터 ▣ 환경부 국비사업 연계를 위한 자연환경복원 시범사업 선정('23.5.) ▣ 용역발주 등 사업추진을 위한 관련기관(환경청, KEI)등 협의('23.6.)
119	국립공공보건의료대학원 설립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 국립공공보건의료대학원 설립(법안 국회 통과) ▣ 국회 상임위 제2법안소위 법안심사('22.4.26.) 공청회 개최('22.12.9.) ▣ '23년도 국비 3.9억원(설계비 등) 확보 ▣ 법안 국회 통과를 위한 활동 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 조규홍 보건복지부장관 면담('23.1.16.) - 중앙지방협력회의에서 대통령께 국립의원 설립 건의('23.2.10.) - (민주당)김성환 정책위의장, 박홍근·박광온 원내대표 등 면담('23.1.~4.) - (국민의힘)김기현 대표, 윤재옥 원내대표, 박대출 정책위의장 등 면담('23.3.~4.) - 국민의힘 호남권 예산정책협의회 협조 요청('23.6.14.) - 청와대 안상훈 사회수석, 박대출 국민의힘 정책위의장 면담('23.6.19.)
120	디지털 헬스케어 시범사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 1차 의료기관 중심의 디지털 헬스케어 기반 비대면 진료 추진 ▣ '전라북도 비대면진료 추진 협의회' 발대식 및 심포지엄 개최('22.10.) ▣ 전라북도 디지털헬스케어 추진협의회 개최('23.1.) ▣ 정부의 비대면진료 시범사업 추진 중('23.6.) ▣ 마이헬스웨이 구축 시범사업 추진상황 등 간담('23.6.)
122	공공산후조리원 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 출산·산후조리 취약지역 및 사각지대를 연계하는 산후조리 인프라 구축을 위한 공공산후조리원 건립 ▣ 공공산후조리원 건립·운영 연구용역 추진('22.10.~'23.3.) ▣ 공공산후조리원 건립 부지 남원시 공유재산 승인('22.11.) ▣ 공공산후조리원 설립 추진 방향 검토('23.3.) 및 도 투자심사 완료('23.3.) ▣ 공공산후조리원 건립 부지 매입 확보('23.4.) ▣ 지방소멸대응기금 확보를 위한 신청서 제출 및 대응('23.4.) ▣ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료('23.5.) ▣ 전라북도 공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례 제정('23.5.)

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
123	전북형 난임부부 시술비 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 난임환자의 경제적 부담완화를 위한 시술비 추가 지원 : 400건(매년 100건) - 체외수정(신선배아, 동결배아), 인공수정 시술비 중 일부 및 본인부담금 지원 - 1인 최대 2회 <ul style="list-style-type: none"> ▣ 보건복지부 사회보장제도 신설협의 완료('22.11.) ▣ 전북형 난임 시술비 추가지원 방송 및 신문기사 보도('22.12.) ▣ 「2023년 전북형 난임 시술비 추가 지원사업 안내」 시·군 시달('23.1.) ▣ 2023년 전북형 난임 시술비 추가 지원사업 추진실적 파악('23.6.)

□ 일부추진 : 2개

관리번호	사업명	공약목표 및 추진상황
75	완주·전주 통합 추진 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 완주군과 전주시의 행정통합(26. 7월 목표) 추진 시 통합 비전 및 전략수립, 각종 협의체 운영 등 통합 과정의 시·군과 공동 협력 <ul style="list-style-type: none"> ▣ 완주·전주 상생협력사업 발굴 및 협약 추진(1~6차/15개 사업)
121	코로나19 겪으신 어르신 폐 CT 촬영 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ (목표) 도내 코로나19 확진된 65세 이상 노인(의료취약계층) 중 호흡기 유증상자 폐 CT 촬영 지원 <ul style="list-style-type: none"> ▣ 공직선거법 위반 여부 검토: 전라북도 선거관리위원회 질의('22.6.) - 사업범위가 구체화된 근거(지원 조례 제정) 필요 ▣ 사회보장기본법에 따라 사회보장제도 신설 협의 요청 : 보건복지부(22.6.) ▣ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 결과 재협의 통보 : 도 재정부담 가중 및 과잉진료 유발, 코로나19 상황 변화로 인한 낮은 실효성 등 원활한 사업추진이 불가하여 보건복지부에 '사업 미추진' 회신

V

향후 관리계획

□ 공약 목표


- (완료도 상향) 매년 이행 완료된 공약의 비율 지속적 상향
- 연도별 완료 가능한 목표를 명확히 설정하여 목표 달성

연도별	2023	2024	2025	2026	2027 이후
달성 목표	20%	50%	80%	90%	100%

□ 관리체계

- (실천계획 수립) 공약의 타당성, 실현 가능성, 재원확보 방안 등 종합검토
- (실천계획 이행) 실천계획에 따라 이행실적 관리(분기별)
- (실천계획 변경) 정책환경 변화 등 불가피한 사유 발생 시 변경
- (외부평가 대응) 평가기관의 평가매뉴얼에 맞춰 평가준비 및 대응(연 1회)

< 공약사업 관리 흐름도 >



□ 금후계획

- 2분기 공약사업 추진상황 점검결과 누리집 공개 : ’23. 7월 중
- 공약사업 실천계획 변경 추진 : ’23. 8.~10월
- 3분기 공약사업 추진상황 점검 : ’23. 9.~10월