

전북지역 컬링장 건립

			관리번호	27
추진부서	체육정책과	사업구분	예산사업	
해당시군	미정	완료시기	입기 내	
사업구분	신규	담당사무관	노수환(전화 280-2540)	
사업주체	도, 시·군	담당자	김용일(전화 280-2541)	
추진방식	국비지원사업(중앙공모)			

< 공약목표 >

◆ 전라북도 지역내 컬링장 건립 1개소

- 컬링장 4레인(50m * 4.75m * 4sheet), 사무실, 선수대기실, 관람석 등

1 필요성(추진배경)

- 컬링장은 경기도 이천, 의정부, 태릉, 경북 의성 등 수도권에 집중되어 있으나 전북 이남 지역에는 컬링장이 없음
 - 전주화산체육관내 빙상장은 스케이트 등 쇼트트랙 경기장으로 활용되고 있어 컬링 전용 경기장으로 사용할 수 없는 상황
- 서부내륙권 지역 실업팀들의 수도권 전지훈련에 따른 비용을 최소화할 수 있도록 전북지역에 컬링전용경기장 건립 필요
 - 타 시·도 경기단체 전지훈련 유치 및 지역경제 활성화에 기여

2 사업개요

- 위 치 : 전주시 완산구 중화산동2가 산45일원(전주화산체육관내)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)
- 총사업비 : 100억원(국비 30, 도비 35, 시군비 35)
- 사업내용
 - 전라북도 지역내 컬링장 건립
 - * 사무실 및 선수대기실, 관람석, 휴게실 등 포함
- 추진기관 : 전라북도, 전주시

3 연도별 재원투자

(단위: 억원)

구분	합계	기투자	입기 내					입기후	
			소계	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	100		100			10	40	50	
국 비	30		30			5	10	15	
도 비	35		35			2.5	15	17.5	
시군비	35		35			2.5	15	17.5	
기 타									

4 추진계획

【추진방향 및 절차】

- 국내 컬링전용경기장이 전라권역에 설치되어 있지 않아 컬링 경기장 건립시 타 시·도 경기단체 전지훈련 유치 등 지역경제 활성화에 기여
- 컬링 전문가 의견 수렴을 통하여 최적위치 선정 및 건립방안 마련

【주민소통 방안】

- 계획단계부터 도민 및 전문가 의견 수렴을 위한 거버넌스 체계 구축


【예산확보 방안】

- 재원별 확보계획 : 100억원(국비 30, 도비 35, 시군비 35)

구 분	확보계획
국 비	30억원(문화체육관광부 기금사업으로 확보)
도 비	35억원(국비 보조비율 및 자체사업 예산확보)
시군비	35억원(국·도비 사업에 따른 시·군 부담금 확보)
기 타	

5 추진로드맵 및 연도별 목표

- 추진프로세스



○ 연도별 목표 및 추진계획

연도별	목표	추진계획
기 추진		
임 기 내	2018 ◦ 대상시군 선정	◦ 사업규모 및 사업내용 분석·조성 ◦ 기금 공모를 위한 시·군 선정
	2019 ◦ 사업계획 수립	◦ 사업계획 수립 ◦ '19년 기금공모사업 신청 및 협의 ◦ 관계부처 방문 설명(건의)
	2020 ◦ 건립위치 확정 ◦ 컬링장 건립공사 설계용역 및 착공	◦ 컬링장 건립위치 확정 ◦ 컬링장 건립공사에 따른 기본 및 실시설계 용역 발주 ◦ 전문가 의견수렴
	2021 ◦ 컬링장 건립공사 추진	◦ 전문가 의견수렴을 통한 건립공사 추진
	2022 ◦ 컬링장 건립공사 완료	◦ 타 시·도 컬링장 운영방안 벤치마킹 ◦ 컬링장 건립공사 완료 및 시범운영
임기 후	◦ 컬링장 운영	◦ 컬링장 활성화 등 컬링장 운영