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< 공약목표 >

   ◈ 공유경제 시범마을 조성 : 매년 1개소 이상 

 필요성(추진배경)

○ 공유와 소통을 통해 개인주의와 사회양극화 해소 등 사회적 ,

경제적 문제를 해결하고 유휴자원의 효과적인 이용 도모

○ 공유자원이 밀집한 공유마을을 조성하여 지역주민의 실질 체험을 

통한 무분별한 개인소유 방식의 생활개선과 공동체의 역량강화

 사업개요

○ 위    치 : 전라북도 일원(공모 후 선정)

○ 사업기간 : 2018～2022년

○ 총사업비 : 8억원(도비 2.4, 시군비 5.6)

○ 사업규모 : 개소당 최대 160백만원

○ 사업내용 : 공유공간 조성, 시설 리모델링, 장비, 물품구입, 운영비 등

○ 추진기관 : 도, 시군

 연도별 재원투자
(단위: 억원)

구분 합계 기투자
임기 내 

임기후
소계 ‘18 ’19 ’20 ’21 ’22

합  계 8 8 1.6 1.6 1.6 3.2
국  비
도  비 2.4 2.4 0.48 0.48 0.48 0.96
시군비 5.6 5.6 1.12 1.12 1.12 2.24
기  타



 추진계획

【추진방향 및 절차】

<추진방향>

○ 효율적인 공유마을 조성을 위한 단계별 사업 추진 및 안정적으로 

성장 발전할 수 있도록 지속적 지원

○ 제도 기반 마련 및 사회적 공유문화 확산으로 민간영역의 자발적 

참여와 사업 유도

○ 시범조성 사업 후 평가 및 개선·보완 등 피드백 시스템 운영

<추진절차>

○ 1단계(사업준비, 2018년) : 사업 도입방안 검토

- 공유경제 활성화위원회 구성 운영

- 공유경제 시범마을 도입방안 구상(전북연구원 정책연구과제 제안)

○ 2단계(시범조성, 2019년) : 시범마을 지정(1개소)

- 지역별 여건, 사업내용 평가를 통해 성공 가능한 시범마을 조성

- 컨설팅과 사업평가를 통한 환류 및 인식 확산

○ 3단계(확대조성, 2020년 이후) : 시범마을 지정(4개소)

- 공유 인프라 확대 및 우수사례 전파(‘20년 1개소, ’21년 1개소, ’22년 2개소)

【주민소통 방안】

○ 사업추진을 위한 전문가 간담회 및 시군 대상 설명회 개최

【예산확보 방안】

○ 재원별 확보계획 : 8억원(도비 3.2, 시군비 4.8)

구 분 확보계획
국 비
도 비 3.2억원(‘19년 시범사업 평가 결과에 따라 연차적 예산확보)
시군비 4.8억원(공모선정 시군 매칭)
기 타

【개선해야 할 제도 등】

○ 시․군별로「공유경제 활성화에 관한 조례」제정
* 도 조례는 기 제정



 추진로드맵 및 연도별 목표

○ 추진프로세스

1단계(‘18)

⇨

2단계(‘19)

⇨

3단계(‘20~)

∘공유경제 활성화 위원회 구성
∘시범마을 도입방안 구상

- 정책연구과제 제안(전북연)
∘우수사례 벤치마킹

∘사업 추진방향 설정
∘추경예산 확보
∘시범마을 조성사업 공모(1개소)
∘사업 평가 및 지원

∘시범마을 조성(4개소)
- ‘20년 1개소, ‘21년 1개소

‘22년 2개소
∘공유 우수사례 전파(시군)

○ 연도별 목표 및 추진계획

연도별 목표 추진계획

임

기

내

2018 ∘사업 조성방안 마련

∘공유경제 활성화 위원회 구성 운영
∘시범마을 조성 방안 구상
 - 추진방향 설정을 위한 정책연구과제 제안(전북연구원)
 - 우수사례 벤치마킹
 - 시군 및 전문가 의견수렴

2019 ∘시범마을 조성(1개소)

∘사업 추진계획 수립
∘시군 대상 사업 설명회
 - 사업내용, 선정 가이드라인, 예산규모 등
∘추경예산 확보(도)
∘시범사업 공모신청 접수 및 선정(1개소)
 - 사업비 지급 : 도→시군
 - 사업추진 : 시군, 마을 추진협의회
 - 컨설팅(현장 답사 등)
 - ’19년 사업평가 및 사업지원
∘’20년 사업예산 확보(도, 시군)

2020 ∘시범마을 조성(1개소)

∘공모사업 계획 수립
∘사업계획서 공모신청 접수 및 선정(1개소)
 - 사업비 지급 : 도 →시군
 - 사업추진 : 시군, 마을 추진협의회
 - 전문가 컨설팅(현장 답사 등)
 - ’20년 사업평가 및 사업지원
∘’21년 사업예산 확보(도, 시군)

2021 ∘시범마을 조성(1개소)

∘공모사업 계획 수립 
∘시군 사업계획서 공모신청 접수 및 선정(1개소)
 - 사업비 지급 : 도 →시군
 - 사업추진 : 시군, 마을 추진협의회
 - 전문가 컨설팅(현장 답사 등)
∘’22년 사업예산 확보(도, 시군)

2022 ∘시범마을 조성(2개소)

∘공모사업 계획 수립 
∘시군 사업계획서 공모신청 접수 및 선정(2개소)
 - 사업비 지급 : 도 →시군
 - 사업추진 : 시군, 마을 추진협의회
 - 전문가 컨설팅(현장 답사 등)
∘’22년 사업평가


