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< 공약목표 >
  ◈ 사회적경제 혁신타운 조성 : 3개동 건립(신축 2, 리모델링 1)

    - 조직공간, 연구/교육 공간, 이노베이션 팹랩 등 조성

 필요성(추진배경)

○ 사회적경제 네트워크 형성 및 사회문제 해결을 위한 혁신 집적공간 필요

- 양질의 일자리 창출, 양극화 완화 및 지역문제 해결을 위한 중요 

정책으로 부각

- 군산지역 위기대응 및 경제체질 개선을 위하여 사회적경제 활성화 필요

     ※ 사회적경제 활성화(국정과제 26번)*, 산업위기대응특별지역지정(4.5/군산)

* 사회적경제 활성화를 통해 좋은 일자리 창출, 사회서비스 혁신 등 다양한 사회문제 해결

 사업개요

○ 위    치 : 군산시

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2023년(5개년)

○ 사업규모 : 조직공간, 교육공간, 팹랩공간 등 3개동(리모델링1, 신축2)

○ 총사업비 : 300억원(국비 150, 도비 108, 시군비 42)

○ 사업내용 : 사회적경제 네트워킹, 교육, 창업・보육, 컨설팅 등 집적 

공간 조성

○ 추진기관 : 전라북도

○ 유관부처 : 산업부(지역경제진흥과), 기재부(사회적경제과)



 연도별 재원투자                             (단위: 억원)

구분 합계 기투자
임기 내 

임기후
소계 ‘18 ’19 ’20 ’21 ’22

합  계 300 289 42 120 115 12 11

국  비 150 144 21 60 57 6 6

도  비 108 103 14 42 41 6 5

시군비 42 42 　 7 18 17 　 -

* 군산시비 : 지방비 중 사업비의 30%(지방비 사업비가 139억인 경우 42억원)

 추진계획

【추진방향】  

○ 사회적경제 조직/기업의 공동활동 공간 조성 및 지원시스템 구축으로

지속가능한 사회적경제 발전전략 마련

○ 지역사회의 다양한 사회문제 해결을 위한 핵심거점 및 사회적경제 

조직 단체 중심의 지역 순환경제 핵심거점 기능 담당

○ 사회적경제 혁신타운 조성으로 사회적경제 기업 육성 및 일자리 창출

【주민소통 방안】  

○ 계획단계부터 도민 및 전문가 의견수렴을 위한 거버넌스 체계 구축

- 전북 사회적경제 혁신타운은 지역 내 사회적경제 주체인 ’전북

사회적경제연대회의*‘ 등 민간에서도 지속적으로 요청한 사업임

* 지역 내 모든 사회적경제 주체가 참여(40개 기관/단체)

○ 혁신타운의 민주적인 운영을 위해 운영위에 민간 참여방안 강구

【예산확보 방안】  

○ 재원별 확보계획 : 300억원(국비 150, 도비 108, 시군비 42)

구 분 확보계획

국 비 150억원(산업부 시범사업으로 확보)

도  비 108억원(국비 확보에 따른 지방비 매칭 50%이상)

시군비 42억원(국 도비 사업에 따른 시군 부담금(사업비의 30%) 확보)



【개선해야 할 제도 등】  

○ 전라북도 사회적경제 기본조례, 사회적경제 혁신센터 운영조례 등 제정

- 사회적경제 혁신타운을 비롯한 사회적경제 활성화 근거 마련

 추진로드맵 및 연도별 목표

○ 추진프로세스

1단계(‘18~’19)

⇨

2단계(‘20~’21)

⇨

3단계(‘22~)

∘사업부지 및 예산 확보

∘기본계획 수립

∘기본 및 실시설계 추진

∘리모델링(팹랩) 완공 운영

∘신축공사(2개동) 추진

∘공동장비 구축 추진

∘사회적경제 혁신타운 개관

∘조직/기업 입주

∘프로그램 개발 운영

○ 연도별 목표 및 추진계획

연도별 목표 추진계획

기 추진 ∘기본계획 수립 ∘기본계획 수립

임
기
내

2018
∘사업 부지 확보
∘전라북도 사회적경제
  기본조례 제정

∘입주/장비/교육 등 수요조사
∘도교육청 폐교부지 유상 재산이관 추진(추경확보)
∘산업부, 기재부, 국회 대응 통해 국비 확보
∘전라북도 사회적경제 기본조례 제정

2019
∘기본 및 실시설계 추진
∘사회적경제 혁신센터 
  운영조례 제정 

∘도교육청 폐교부지 유상 재산이관 완료
∘기본 및 실시설계 공모를 통해 설계추진
∘사회적경제 혁신센터 운영조례 제정 

2020
∘이노베이션 팹랩 리모델링 완료
∘조직/교육센터 착공

∘이노베이션 팹랩 리모델링 완료 및 운영
∘팹랩 공동장비 구축 추진
∘조직공간, 교육공간(신축 2개동) 건축 추진

2021
∘공동장비 구축
∘조직/교육센터 건립 추진

∘팹랩 공동장비 구축 및 운영
∘조직/교육센터 신축공사 추진

2022 ∘사회적경제 혁신타운 개관

∘조직/교육 신축공사 완료 및 혁신타운 개관
  - 중간지원기관, 사회적경제조직/기업 입주
∘이노베이션 팹랩 공동장비 운영 
∘전문교육 프로그램 개발‧연구 및 운영

임기 후 ∘사회적경제 혁신타운 운영

∘사회적경제조직/기업 지속 입주
∘이노베이션 팹랩 공동장비 운영 
∘전문교육 프로그램 개발‧연구 및 운영
∘사회적경제 혁신타운 운영


